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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. No 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, 
информации и сертификации сырья, материалов и веществ» на основе собственного аутентичного 
перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 100 «Стратегический и инновацион­
ный менеджмент»

3 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 20 июля 2011 г. No 190-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандар­
ту АСТМ Е 2066:2007 «Стандартное руководство по валидации лабораторных информационных 
менеджмент-систем» (ASTM Е 2066:2007 «Standard Guide for Validation of Laboratory Information 
Management Systems»). При этом:

1) разделы 1.3—13 и приложения Х1-Х6 полностью идентичны, а приложение ДА дополняет их с 
учетом потребностей национальной экономики Российской Федерации и/или особенностей российской 
национальной стандартизации:

2) в раздел 2 не включены отдельные отмененные без замены нормативные ссылки применяе­
мого международного стандарта. Указанные нормативные ссылки, не включенные в основную часть 
настоящего стандарта, приведены в дополнительном приложении ДБ. Также исключены ссылки на 
международные стандарты и другие документы, носящие справочный характер и не действующие в 
Российской Федерации, а вместо ссылок на международные стандарты используются ссылки на стан­
дарты Российской Федерации:

3) дополнительные нормативные ссылки, включенные в текст настоящего стандарта и заменяю­
щие ранее отмененные ссылки применяемого международного стандарта, выделены курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стан­
дарта ASTM для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (пункт 3.5).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в  еже­
месячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пере­
смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 
системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас­
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо­
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕНЕДЖМЕНТ-СИСТЕМЫ (ЛИМС) 

Стандартное руководство по валидации ЛИМС

Laboratory Information management systems (LIMS). Standard guide for validation of LIMS

Дата введения — 2011—10—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт описывает подходы к осуществлению процесса валидации лаборатор­
ных информационных менеджмент-систем (ЛИМС).

1.2 Настоящий стандарт используется для валидации коммерческих ЛИМС. приобретенных у 
продавца. Процедуры могут быть применены для других типов компьютерных информационных сис­
тем. однако настоящий стандарт не претендует на рассмотрение всех проблем других типов систем. 
Настоящий стандарт может быть использован для ЛИМС собственного производства, то есть для тех 
ЛИМС, которые разработаны специально для данной организации внутренним персоналом програм­
мистов или программистами, не входящими в штат данной организации («внутренние» и «внешние» 
программисты). Необходимо отметить, что имеется множество взаимосвязанных проблем при разра­
ботке программного обеспечения, которые не рассматриваются в этом стандарте. Пользователи, кото­
рые подключают к разработке ЛИМС «внутренних» или «внешних» программистов, должны также 
использовать в работе соответствующие нормативные документы и стандарты ASTM (American 
Society for Testing and Materials). ISO (International Organization for Standardization) и IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) no разработке программного обеспечения.

1.3 Данный стандарт предназначается для того, чтобы обучить заинтересованных лиц процессу 
валидации ЛИМС. предоставить стандартную терминологию, используемую при обсуждениях с неза­
висимыми консультантами по валидации, а также обеспечить руководство при разработке планов 
валидации, планов испытаний, требуемых стандартных операционных процедур и заключительного 
отчета по валидации.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207— 1999 Информационная технология. Процессы жизненного цикла 

программных средств (ИСО/МЭК 12207:1995. ЮТ)
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764—2002 Информационная технология. Сопровождение программных 

средств (ИСО/МЭК 14764:1999. ЮТ)
ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271—2002 Информационная технология. Руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных средств) 
(ИСО/МЭК ТО 15271:1998. ЮТ)

ГОСТ Р ИСО 9000—2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 
(ИСО 9000:2005, ЮТ)

ГОСТ Р ИСО 9001—2008 Системы менеджмента качества. Требования (ИСО 9001:2008. ЮТ)
ГОСТ Р ИСО 9004—2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению дея­

тельности (ИСО 9004—2000. ЮТ)

Издание официальное
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ГОСТ Р ИСО 10005—2007 Менеджмент организации. Руководящие указания по планированию 
качества (ИСО 10005:2005. ЮТ)

ГОСТ Р ИСО 10006—2005 Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту 
качества при проектировании (ИСО 10006:2003. ЮТ)

ГОСТ Р ИСО 10007—2007 Менеджмент организации. Руководящие указания по управлению кон­
фигурацией (ИСО 10007:2003. ЮТ)

ГОСТ Р ИСО 19011—2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 
и/ипи систем экологического менеджмента (ИСО 19011:2002. ЮТ)

ГОСТ Р 53798—2010 Стандартное руководство по лабораторным информационным менедж­
мент-системам (ЛИМС) (АСТМ 1578:2006)

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент­
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационно­
му указателю «Национальные стандарты*, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 
ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться за­
меняющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором да­
на ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 Определения

В настоящем стандарте применена терминология, используемая при валидации компьютерных 
систем. Стандарты, перечисленные в разделе 2, предоставляют дополнительные определения, с кото­
рыми читатель может ознакомиться перед началом процесса валидации.

3.1.1 критерий приемки (acceptance criteria): Спецификация, используемая для того, чтобы 
принимать или браковать компьютерную систему, приложение, функцию или проведение испытания.

3.1.2 контроль изменений (change control): Процесс, устанавливающий права авторизации, и 
процедуры, которые используются, чтобы управлять изменениями, совершенными в отношении ком­
пьютерной системы или системных данных, или того и другого. Контроль изменений является жизнен­
но важной функцией программы по контролю и обеспечению качества (Quality Assurance. QA) в 
пределах учреждения и должен быть четко описан в стандартных операционных процедурах данного 
учреждения СОП (Standard Operation Procedure. SOP).

3.1.3 управление конфигурацией (configuration management): Порядок, применяющийся для 
технического и административного руководства и надзора за идентификацией и документированием 
функциональных и физических характеристик конфигурируемого пункта, для контроля изменений этих 
характеристик, для записи и отчета об изменениях статуса при внедрении, а также для верификации 
соответствия специфическим требованиям.

3.1.4 настройка (customization): Процесс добавления нового программного обеспечения или 
изменения ЛИМС таким образом, чтобы было возможно оперировать функциями, не запланированны­
ми в исходном проекте системы. Настройка принуждает к созданию нового программного обеспечения, 
соответствующего программным и связанным модулям для того, чтобы произвести новые исполни­
тельные программы. Если действия предприняты продавцом, они могут быть утверждены и валидиро- 
ваны как часть системы продавца.

3.1.5 поставляемая система (delivered system): Поставляемая система — это ЛИМС. изна­
чально доставленная продавцом до момента добавления каких-либо статических конфигурационных 
данных. В некоторых случаях продавец может заключить контракт с лабораторией на ввод некоторых 
конфигурационных данных по поручению лаборатории, и в таком случае поставленная система будет 
рассматриваться как стандартная до тех пор. пока не будет добавлена специфическая для заказчика 
информация. В то время, когда продавец выполняет эту работу, уполномоченные лица лаборатории и 
заказчик должны рассмотреть, соответствует ли данная работа локальным требованиям к валидации, 
приведенным в разделе 7.

3.1.6 динамическое испытание (dynamic testing): Реальное испытание различных функций и 
процедур с использованием программного обеспечения ЛИМС в процессе эксплуатации.

2



ГОСТ Р 54360—2011

3.1.7 квалификация монтажа (Installation Qualification. IQ): Документированное подтверждение 
(верификация) того, что все ключевые аспекты монтажа полностью соответствуют утвержденным кон­
цепциям проекта, как это определено в спецификациях системы, и что рекомендации производителей 
рассмотрены соответствующим образом.

3.1.8 ЛИМС (Laboratory Information Management System. LIMS): Лабораторная информационная 
менеджмент-система относится к классу программных продуктов, предназначенных для того, чтобы 
собирать, анализировать, создавать отчеты, хранить данные, управлять данными и обрабатывать 
информацию, полученную в лаборатории.

3.1.9 загрузка данных в ЛИМС (конфигурирование) (LIMS data loading (configuration)): Про­
цесс ввода статистических данных в соответствующие структуры данных, типа записей в таблицы или 
базу данных, чтобы сделать ЛИМС подходящей для эксплуатации в конкретной лаборатории. Эта 
информация может включать такие пункты, как наименования и адреса лабораторий заказчиков, све­
дения о лабораторном персонале, описание испытаний, выполняемых в лаборатории, спецификации, 
вычисления, шаблоны или описание отчетов ЛИМС и т. д. В течение этого процесса не добавляются 
какие-либо новые функциональности, которые не были изначально запланированы проектировщиком 
системы. Добавление конфигурационных данных может повлиять на поведение системы.

3.1.10 адаптация ЛИМС для решения определенных задач (LIMS tailoring): см. Загрузка данных 
в ЛИМС (конфигурирование).

3.1.11 квалификация функционирования (Operational Qualification. OQ): Документированное 
подтверждение того, что каждая единица или вся система работает так. как предназначено на протяже­
нии всего времени функционирования.

3.1.12 подразделение по обеспечению качества (Quality Assurance Unit. QAU): Организация 
(подразделение), включающая уполномоченных лиц. ответственных за проект и интерпретацию стан­
дартов по качеству, таких как процедуры и процессы валидации (но не за испытание продукта).

3.1.13 исходный код (source code): Компьютерная программа, выраженная в удобной для вос­
приятия человеком форме (язык программирования), которая переводится в машиночитаемую форму 
(объектный код) перед тем. как она может быть испытана с использованием компьютера.

3.1.14 статическое испытание (static testing): Структурированное рассмотрение исходного
кода.

3.1.15 тестирование в предельных режимах, стресс-тестирование (stress testing): Проверка 
протоколов испытаний, созданных для испытаний ЛИМС в условиях предельных, критических режимов.

3.1.16 план испытания (test plan): см. Протокол испытания.
3.1.17 протокол испытания (test protocol): Процедура, в процессе которой проводят запись и 

описание ряда действий и ожидаемых результатов и которая, когда завершено выполнение испыта­
ния, обеспечивает документальное свидетельство того, что специфические функциональные требова­
ния ЛИМС реализуются так, как предписано.

3.1.18 валидация (validation): Процесс учреждения документированного подтверждения на 
основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для кон­
кретного использования или применения, выполнены, декларируемые свойства и характеристики под­
тверждаются, а поставленная цель (предназначение системы, комплекса, устройства и т. д.) 
достигнута.

3.1.19 план валидации (validation plan): Документ, который определяет все системы и подсис­
темы, включенные в объем работ по конкретной валидации, а также подходы, с помощью которых они 
квалифицируются и валидируются. включая определение обязательств и предположений.

3.1.20 команда по валидации (validation team): Группа лиц. ответственных за процесс валида­
ции. Эта команда может состоять из представителей лаборатории, подразделения по обеспечению 
качества (QAU), организаций в области систем по управлению информацией (Management Information 
System. MIS) или других сторонних консультантов.

3.1.21 аудит продавца (vendor audit): Независимое рассмотрение и экспертиза системы отче­
тов и действий, для того чтобы проверить адекватность и эффективность процедур по обеспечению 
безопасности и целостности данных, гарантировать соответствие установленным методам и эксплуа­
тационным процедурам и рекомендовать любые необходимые изменения.

3.1.22 команда по аудиту продавца (vendor audit team): Команда, состоящая из лиц. которые 
обладают знаниями, пригодными для проектирования компьютерных систем, а также в области мето­
дов аудита, методов квалификации компьютерной системы, соблюдения нормативных требований.
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методов валидации, методов и процедур в области деловой и правовой активности (применимы только 
для приобретения компьютерных аппаратных средств и программного обеспечения и связаны с их 
обслуживанием).

3.1.23 контроль версий (version control): Контроль всех связанных версий программного обес­
печения и документов. Он также включает все документы, связанные с внедрением, валидацией или 
эксплуатацией ЛИМС.

4 Назначение и применение

4.1 Валидация является важной и обязательной деятельностью для лабораторий, которые под­
падают под пристальное внимание регулирующих агентств. Такие лаборатории производят данные, от 
которых зависит управление действиями для проведения в жизнь законов и принятия решений в инте­
ресах общества. Примерами могут служить данные, используемые для того, чтобы поддерживать 
утверждение новых лекарственных средств, доказывать, что продаваемые лекарственные средства 
соответствуют спецификациям, проводить в жизнь экологические законы и разрабатывать свидетель­
ства для судебных процессов. Это также распространяется на ЛИМС. используемые в экологических 
лабораториях. В некоторых случаях эти системы могут понадобиться для того, чтобы имелась возмож­
ность взаимодействия клинической ЛИМС (clinical LIMS) с системой компьютерного учета пациентов 
(Clinical Patient Records. CPR) для сообщения о влиянии окружающей среды и проведения клини­
ко-лабораторных испытаний для биологических измерений влияния стресс-факторов. Огромное 
финансовое, юридическое и социальное воздействие этих решений требует государственной и общест­
венной уверенности в лабораторных данных. Чтобы гарантировать эту уверенность, государственные 
агентства регулярно проводят экспертизу лабораторий, работающих в соответствии с их правилами 
для подтверждения того, что они производят действительно достоверные данные. Валидация компью­
терной системы является частью этой экспертизы. Данный стандарт создан для помощи пользовате­
лям при валидации ЛИМС и включения процесса валидации в жизненный цикл ЛИМС.

4.2 Валидация должна предоставить свидетельство о процессах испытания, обучения, аудита и 
рассмотрения, об административной ответственности, управлении проектом и документами в процес­
се развертывания системы и на протяжении ее эксплуатации.

5 Жизненный цикл ЛИМС и процесс валидации

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271, ГОСТ Р ИСО 9000. ГОСТ Р ИСО 10005.
ГОСТРИСО 10006. ГОСТ Р ИСО 10007, ГОСТ Р ИСО 19011, ГОСТ Р 53798)

5.1 Процесс валидации должен запускаться на начальной стадии жизненного цикла ЛИМС. как 
это определено в ГОСТ Р 53798. Проведение валидации в конце внедрения ЛИМС могло бы добавить 
от 3 до 12 месяцев ко времени проектирования ЛИМС. Добавление валидации в конце процесса внед­
рения ЛИМС препятствовало бы организации использовать ЛИМС в течение валидации. На рисунке 1 
представлены пункты, где валидация может воздействовать на приобретение ЛИМС. Валидация не 
должна воздействовать на весь жизненный цикл ЛИМС. и количество взаимодействий с командой по 
валидации будет варьироваться в течение каждой фазы жизненного цикла.

5.1.1 Фаза формирования команды по валидации
Эта фаза обычно не является отдельной фазой жизненного цикла ЛИМС. однако является крити­

ческой частью процесса валидации. Типичная команда состоит из представителей лаборатории, групп 
специалистов от организаций по системам управления информацией (MIS) и подразделений по обес­
печению качества (QAU). Могут быть и другие члены команды, в зависимости от объема проекта и 
ресурсов организации. Если потребуется, определенные члены команды по валидации должны начать 
в это время организацию учебных курсов по валидации компьютерных систем. Никакого обучения не 
должно проводиться до тех пор. пока те. кто был отобран для команды валидации, не получат от своего 
руководства полного согласия на участие в этой деятельности. Эти курсы могут быть разработаны или 
внутренними, или внешними специалистами. Команда по аудиту продавца может состоять только из 
команды по валидации или это может быть специальная группа в пределах организации. Рекомендует­
ся. чтобы команда по аудиту продавца включала организационных участников из структур по обеспече­
нию качества (QAU), систем управления информацией (MIS) и лаборатории.
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5.2 Фаза определения требований к бизнес-процессам

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271, ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9004.
ГОСТ Р ИСО 10005. ГОСТ Р 53798)

Организационная единица, а именно лаборатория, должна связаться со специалистами по обес­
печению качества (QAU). чтобы определить текущую надлежащую производственную практику (current 
Good Manufacturing Practices. cGMPs), надлежащую производственную практику (Good Manufacturing 
Practices. GMPs), надлежащую автоматизированную лабораторную практику (Good Automated 
Laboratory Practices. GALPs) и другие требования, которые будут рассматриваться в связи с проектом. 
Первоначальный выбор членов команды по валидации осуществляется в это же самое время.

5.3 Фаза подготовки проекта
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271. ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 10005,
ГОСТ Р ИСО 10006, ГОСТ Р 53798)

Со всеми членами команды по валидации администрация должна заключить соглашение о про­
ведении валидации. Поскольку валидация является весьма сложным процессом и для нее может 
потребоваться достаточно длительное время, каждый член команды должен получить полную поддерж­
ку от своего руководства. Одним из критических факторов является необходимость в том, чтобы адми­
нистрация понимала и соглашалась с обязательствами этих лиц. Без соглашения от каждого члена 
управленческой цепочки вероятность успешной разработки и валидации ЛИМС будет уменьшаться. 
После формирования команда по валидации может начать работу с рассмотрения проблем верхнего 
уровня, таких как создание корпоративных стандартных операционных процедур (СОП), необходимых 
для валидации. Ограничивающими факторами в процессе валидации могут являться временные 
(календарные) ограничения и неопытность членов команды. Они могут также проявиться, когда коман­
да должна определить внешних консультантов, которые могут быть необходимы для валидации и 
начала разработки плана валидации. Соответствующее обучение членов команды по валидации также 
должно быть выполнено в течение этой фазы жизненного цикла ЛИМС.

5.4 Модель текущего состояния лабораторной практики
Обычно команда по валидации не принимает участия в этом процессе.

5.5 Модель будущего состояния лабораторной практики
Обычно команда по валидации не принимает участия в этом процессе.

5.6 Фаза разработки функциональных требований

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271)

Команда по валидации должна работать с группой, ответственной за разработку функциональ­
ных требований. В это же время команда может также начать разрабатывать и пересматривать, по 
мере необходимости, предварительный план проекта по валидации для данной организации. Команда 
по валидации может изъявить желание начать разработку протоколов испытаний в течение этой фазы. 
Эта деятельность начинается с того, что команда сосредоточивает внимание на валидации в самом 
начале проекта. Каждое определенное функциональное требование должно быть предметом одного 
или более протоколов испытаний.

5.7 Фаза запроса предложений (Request For Proposal, RFP)
(ГОСТ P ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271. ГОСТ Р ИСО 9000. ГОСТ Р ИСО 9001.
ГОСТ Р 53798)

Команда по валидации должна гарантировать, что запрос предложений будет включать как 
запрос аудита продавца, так и требования к валидации. Лица, использующие этот документ для 
приемочных испытаний, но работающие в нерегулируемых отраслях промышленности, могут не требо­
вать проведения процесса аудита. Кроме того, команда по валидации должна требовать, чтобы про­
цессы и приложение ЛИМС. разработанные продавцом, были подвергнуты независимой оценке и 
валидации. Если другая компания, которой может являться консультационная третья сторона или иная 
организация, валидироеала проводимые продавцом операции и процесс развертывания ЛИМС. это не 
означает, что потенциальный покупатель может предположить, что программное обеспечение валиди- 
ровано. В течение этого времени команда по валидации должна определить, какие действия предпри­
нимаются. если продавец ЛИМС отказывает им в праве на проведение аудита. Команда по валидации 
должна рассмотреть запрос предложений (RFP) до его подачи продавцу.
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5.8 Фаза оценки и выбора

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271. ГОСТ Р ИСО 9000. ГОСТ Р ИСО 9001.
ГОСТ Р 53798)

Команда по валидации должна определить тех лиц, которые будут принимать участие в эксперти­
зе продавца. Так как для этого процесса может понадобиться от одного до нескольких дней, должны 
будут посещаться только те производители ЛИМС. которые определяются командой ЛИМС в качестве 
целевых объектов. Приоритетный выбор ЛИМС должен базироваться на ответах продавца по запросу 
предложения (Request for Proposal, RFP). В ответах на запрос предложения обычно придается особое 
значение установленным функциональным требованиям. Необходимо выполнить аудит продавца, 
чтобы найти встроенную функцию ЛИМС по обеспечению качества. Следует продолжить аудиты про­
давцов. пока подходящий продавец не будет найден по обоим критериям — функции обеспечения 
качества и функциональным возможностям. Результаты аудита полезны для оценки того, подвергает­
ся ли покупатель риску, когда набор функциональных возможностей системы может влиять на качест­
во развертывания системы. См. раздел 6 для более детального рассмотрения проведения аудитов 
продавца ЛИМС.

5.9 Приобретение ЛИМС

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. ГОСТ Р ИСО 9000. ГОСТ Р ИСО 9001. ГОСТ Р 53798)

Члены команды по валидации должны рассмотреть и принять участие в утверждении заказа на 
покупку ЛИМС. чтобы гарантировать соответствие как вопросам валидации, так и критериям, выделен­
ным в 5.8, чтобы начать на ранних стадиях управление конфигурированием.

5.10 Фаза внедрения

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 53798)

Команда по внедрению должна завершить подготовку плана валидации и другой документации, 
которые должны быть одобрены владельцем системы и уполномоченными лицами по обеспечению 
качества (QAU) прежде, чем план будет выполняться. Разрабатывается календарный график 
действий. Протоколы испытаний должны выполняться, а результаты — документироваться. Когда все 
протоколы испытаний будут выполнены и документированы, разрабатывается окончательный отчет по 
валидации, а затем получают необходимые подписи, требуемые для утверждения данного отчета. Зак­
лючительное утверждение будет получено от владельца системы, авторизованного специалистами по 
обеспечению качества (QAU).

5.11 Фаза эксплуатации (функционирования)
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271,
ГОСТ Р ИСО 9000. ГОСТ Р ИСО 9004. ГОСТ Р ИСО 10007, ГОСТ Р 53798)

Когда все задачи по валидации будут решены, команда по валидации может быть расформирова­
на. Задачи в этой области включают следующее:

5.11.1 Текущее обучение новых пользователей.
5.11.2 Модификация стандартных операционных процедур (СОП) в случае необходимых изме­

нений ЛИМС или среды функционирования системы.
5.11.3 Рассмотрение процедур и их строгое собпюдение в рамках существующих СОП. докумен­

тирование соответствия СОП.
5.11.4 Обслуживание процедур контроля изменений для существующей системы.
5.11.5 Сопровождение системы.
5.11.6 Модернизация аппаратных средств и программного обеспечения ЛИМС. Она также вклю­

чает все взаимосвязанные аппаратные средства или программное обеспечение в среде функциониро­
вания ЛИМС, к которым относятся локальная сеть (Local Area Network, LAN), компьютерная 
операционная система и т. п. См. фазу контроля изменений в 5.12.

5.12 Контроль изменений
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271.
ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р 53798)

Часто в процессе функционирования ЛИМС в обычном режиме перед менеджером ЛИМС встают 
проблемы контроля изменений. Менеджер ЛИМС должен понимать, что все несущественные и сущест­
венные изменения системы будут являться субъектами контроля изменений, оценки последствий и
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повторной валидации после имевших место изменений. Модернизация программного обеспечения, так 
же как изменения порядка использования системы, могут потребовать проведения повторной валида­
ции. Комитет по контролю изменений может определить те изменения системы, которые требуются для 
повторной валидации. Все изменения должны быть документированы, так же как оценка необходимости 
валидации изменений и объем ревалидации. Уровень детализации для процесса ревалидации зависит 
от типа изменения. Может понадобиться новая команда по валидации. Эта команда может потребовать 
включить некоторые протоколы испытаний, полученные при первоначальном процессе валидации. 
Объем повторной валидации в значительной степени зависит от воздействия идентифицируемых изме­
нений. Требования к изменениям и проблемам должны быть документированы (приложение Х6).

5.13 Выведение из эксплуатации или замена ЛИМС

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271,
ГОСТ Р ИСО 9000. ГОСТ Р 53798)

Процесс начинается с момента создания новой команды по валидации.

6 Оценка и аудит продавца ЛИМС

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271, ГОСТ Р ИСО 9000)

6.1 Промышленные инспекторы требуют от лабораторий гарантий того, что такие компьютерные 
приложения, как ЛИМС, валидированы. Владельцы лаборатории несут ответственность за демонстра­
цию того, что определенные приложения разрабатываются, испытываются, эксплуатируются и обслу­
живаются согласно общепринятой практике в области качества.

6.2 Уполномоченные лица, представляющие регулирующие органы, ожидают, что организацион­
ный персонал будет следовать формальной политике управляющих операций, а таюко выполнять на 
надлежащем уровне контроль и документирование. Они ожидают, что продавцы используют тот же 
уровень контроля качества и политику в области качества, что и заказчик, которому они осуществляют 
поставку. Владелец системы является ответственным за то. чтобы следить за работой сотрудников 
продавца и проверять, что они используют общепринятые методы для работы на участке заказчика. 
Владелец системы может использовать аудит продавца для того, чтобы инспектировать и оценивать 
программы, методы и процедуры документирования, предлагаемые продавцом в области обеспече­
ния качества.

6.3 Организация может изъявить желание провести процедуры аудита продавца силами третьей 
стороны (аутсорсинг), когда она нуждается в организационной экспертизе, рассматривая этот вариант 
как более эффективный с точки зрения затрат, или когда организация нуждается в более объективном 
или всестороннем аудите. Результаты аудита, полученные от третьей стороны, не связанной с органи­
зацией пользователя, или выполненные другой корпорацией, не могут быть использованы в качестве 
замены аудита продавца. Альтернативно аудит, который проводится совместно консорциумом корпо­
раций. рассматривает конкретные приложения продавца, которые использовались в прошлом с одоб­
рения уполномоченного органа.

6.4 Оценка продавца должна происходить в течение фазы «оценки и выбора» жизненного цикла 
ЛИМС и перед окончательным выбором продавца. Если организация уже создала команду по аудиту 
продавца, эта группа должна рассмотреть требования к функциональностям системы вместе с коман­
дой по валидации ЛИМС. Если организация не имеет созданной подобной команды, она может изъя­
вить желание, чтобы члены команды по валидации ЛИМС выполняли аудит продавца. Команда по 
аудиту должна состоять из опытного аудитора программного обеспечения, внутреннего или внешнего 
по отношению к компании, и одного или более лиц из команды ЛИМС. Как правило, ответственным за 
долгосрочное взаимодействие с продавцом должен быть кто-то из команды по аудиту. Обычно это 
лицо является владельцем системы или приложения.

6.5 Первичная цель аудита состоит в том, чтобы гарантировать, что программное обеспечение и 
процедуры управления продавца соответствуют общепринятым методам, то есть тем, которые под­
держивают прослеживаемость вплоть до контрольной точки и которые придерживаются этих методов. 
Это означает, что команда по аудиту должна оценить, какие меры предпринимает продавец в отноше­
нии качества, которое влияет на продаваемый продукт, и поддержки качества, которую он будет обес­
печивать в дальнейшем. Команда по аудиту может столкнуться с этой задачей при сборе свидетельств, 
которые демонстрируют, что продавец ЛИМС придерживается вполне определенной и документиро­
ванной практики разработки программного обеспечения и стандартов или методов обслуживания.
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6.6 В дополнение к этим задачам организация, проводящая аудит, должна оценить финансовое 
состояние и стабильность продавца. Следует отметить, что даже если организация продавца ЛИМС 
зарегистрирована в соответствии с национальными или международными требованиями, например 
ГОСТ Р ИСО 9001. продавец не освобождается от проведения аудита заказчиками. По-прежнему заку­
почная организация ответственна за проведение аудита предполагаемого продавца ЛИМС. См. рису­
нок 2. основанный на Руководстве GAMP 96. в котором описывается схема процесса аудита.

Рисунок 2 — Процесс аудита

9
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6.7 Оценка продавца должна охватывать развертывание программного обеспечения, обслу­
живание программного обеспечения и проблемы качества и контроля. Ключевые области, которые 
должны быть отмечены для инспектирования, включают документацию, которая поддерживает испы­
тание системы, профилактическое обслуживание, инструкции (руководства) по эксплуатации и обслу­
живанию и административные процедуры. Процесс обзора исходного кода должен быть ограничен 
случайной выборкой из модулей исходного кода, который выбирает заказчик. Каждый пункт должен 
оцениваться согласно со способностью продавца соответствовать конкретным пунктам аудита. Напри­
мер. значительное расхождение с отмеченными требованиями к аудиту указывает на то. что продавец 
не соответствует вообще или соответствует в небольшой степени некоторым пунктам или областям 
аудита. Незначительное расхождение с отмеченными требованиями указывает на то. что продавец 
имеет некоторое соответствие пунктам аудита. Как стандарты серии ИСО 9000, так и стандарты серии 
IEEE детализированы и могут быть использованы для создания индивидуализированных контрольных 
списков. Важно помнить, что имеется много различных способов достигнуть соответствия, и аудитор 
должен заботиться о том. чтобы понять, как работает компания, подвергаемая аудиту, и сравнивать ее 
со стандартом, вместо того чтобы сравнивать с собственной системой качества. См. приложение Х1 
для краткого просмотра пунктов программного обеспечения, которые должны быть исследованы.

6.8 Организация должна иметь установленные корпоративные аудиторские руководства, описы­
вающие в деталях процедуры, которых должна придерживаться команда по аудиту продавца. Эти про­
цедуры должны охватывать все действия от первоначального контакта до заключительной встречи с 
продавцом. Полный цикл проведения аудита может быть разделен в целом на четыре стадии: предва­
рительный аудит, детальный аудит, последующие аудиты и надзорный аудит. Каждая из этих стадий 
имеет свое место в полном процессе аудита (ГОСТ Р ИСО 9001. ГОСТ Р ИСО 19011).

6.8.1 Предварительный аудит (действия по предварительному аудиту)
Целью этой стадии является сбор достаточного числа документированных свидетельств, чтобы 

определить, требуется ли детальный аудит. Инструментом, используемым для проведения данной 
стадии аудита, является типичный опросный лист (анкета). Опросный лист может быть подразделен на 
основные проблемные области, такие как общая корпоративная справочная информация, информа­
ция о продажах приложений ЛИМС (конкретных версий), процедуры при разработке и развертывании 
программного обеспечения продавца (жизненный цикл программного обеспечения — Software 
Development Life Cycle. SDLC) и история разработки продукта. Существенным является то, что покупа­
тель должен запросить заранее, чтобы продавец поставлял те стандарты, процедуры и планы, кото­
рые связаны с исследуемым приложением ЛИМС. Команда по аудиту должна обратить внимание на 
технические стандарты, инструкции или руководства, охватывающие следующее: методологии разра­
ботки; методы проверки ПО по обеспечению качества, процедуры контроля изменений; процедуры по 
управлению конфигурацией; процедуры по обучению персонала; пользовательская документация по 
поддержке; процедуры при проведении испытаний; технические методы просмотра; процедуры 
безопасности.

6.8.2 Детальный аудит
При проведении подобных аудитов организация должна учитывать все аспекты преимуществ, 

относящиеся к приложению ЛИМС. Команда по валидации должна планировать аудит до его фактичес­
кого проведения. В плане должны быть установлены: область аудита; кто будет проводить аудит; вре­
менные (календарные) границы, согласованные с продавцом ЛИМС. В уведомлении об аудите должны 
быть определены цель, временные границы, целевая система, области и критерии оценки аудита. Сам 
процесс аудита может быть разделен на три основные стадии: вводное совещание по проведению 
аудита; обзор и инспекция; заключительное совещание по результатам проведенного аудита.

6.8.2.1 Вводное совещание по проведению аудита
При проведении вводного совещания устанавливаются основные правила аудита. Они могут 

быть перечислены в следующих пунктах, но не ограничиваются ими: представление кахщого лица, при­
влеченного к аудиторской деятельности; область, цель, программа работы; календарный график; мес­
тоположение совещательной комнаты команды по валидации; меры, предпринимаемые для доступа к 
определенным документам; подписание любых конфиденциальных соглашений продавцом ЛИМС или 
членами команды по валидации.

6.8.2.2 Обзор и инспекция
Аудиторская команда проверяет записи продавца ЛИМС и его методы в соответствии с этими 

документами. Целью является установление документированных свидетельств того, что в процессе 
своей деятельности продавец ЛИМС придерживается процедур по обеспечению качества в течение 
разработки ЛИМС. Аудиторская команда может проводить аудит, используя контрольный список, осно­
ванный на выделенных областях аудита. Успешный аудитор должен использовать при проведении

ю
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аудита подход «Покажите мне». Требуемая глубина охвата каждого пункта аудита варьируется, но 
вообще команда по аудиту должна идентифицировать один или два пункта, которые она может охва­
тить с наибольшей детализацией. Аудиторская команда может изъявить желание проводить ежеднев­
ные сессии по сводкам, полученным при сборе сведений о ее деятельности в течение рабочего дня. 
В это время должны обсуждаться любые полученные наблюдения и их влияние на проблемы качества. 
Аудиторская команда должна также начать разработку списка для прослеживания последующих 
действий. Настоящий стандарт должен помочь в создании заключительного аудиторского отчета.

6.8.2.3 Заключительное совещание по результатам проведенного аудита
Ведущий член аудиторской команды должен перечислить все данные наблюдений, которые 

команда отметила в процессе аудита. Они должны включать как положительные результаты, так и воп­
росы. вызывающие озабоченность. Разъяснения продавца по данным наблюдений должны быть вклю­
чены в документацию, используемую для разработки аудиторского отчета. Аудиторский отчет 
чрезвычайно важен, поскольку он служит документированным свидетельством аудита и полученных 
данных, а также принимается в качестве основания для определения корректирующих действий, кото­
рые должны быть предприняты продавцом. Также отчет должен представлять данные точно и объек­
тивно. Поскольку он относится к разряду засекреченных документов, аудиторский отчет должен быть 
разработан как конфиденциальный документ. Аудиторская команда должна заканчивать аудит в 
процессе следующих стадий:

1) ведущий аудитор составляет и представляет аудиторский отчет;
2) аудиторский отчет рассматривается аудиторской командой и руководством, а именно теми, 

кто будет продумывать ряд корректирующих действий;
3) продавец ЛИМС должен связаться с ведущим аудитором и продумать план для внедрения 

определенных корректирующих действий.
Должны быть определены лица, получающие аудиторский отчет. Ожидаемое время для рассмот­

рения конкретных недостатков должно быть включено в аудиторский отчет.
6.8.3 Последующие аудиты
В процессе последующих аудитов рассматриваются улучшения, достигнутые продавцом в отно­

шении тех пунктов, которые во время предыдущего аудита были определены в качестве проблемных. 
Представители организации, выбирающие ЛИМС для покупки, могут рассмотреть несколько следую­
щих вариантов, основанных на результатах аудиторского отчета:

6.8.3.1 Безусловно, следует использовать поставщика ЛИМС.
6.8.3.2 Следует использовать поставщика ЛИМС только для определенных ЛИМС-продуктов, 

например, конкретных версий.
6.8.3.3 Следует использовать поставщика ЛИМС только после того, как будут выполнены кон­

кретные корректирующие действия.
6.8.3.4 Следует запретить использование продавца ЛИМС.
6.8.4 Если продавец ЛИМС соглашается на проведение необходимых корректирующих 

действий, выделенных в аудиторском отчете, организация, приобретающая ЛИМС. должна получить 
необходимую документацию от продавца о произведенных изменениях.

6.8.5 Надзорный аудит
Данный тип аудита сосредоточивается на недостатках, найденных в течение предыдущих ауди­

тов. и на любых новых характеристиках или продуктах ЛИМС. например на новом модуле для исследо­
вания стабильности. Эти аудиты должны следовать тем же самым общим руководящим принципам, 
которых придерживались при проведении первоначального аудита. Частота проведения этих аудитов 
будет зависеть от результатов предыдущих аудитов и критичности проблем, которые необходимо 
рассмотреть.

6.9 Команда по валидации, во взаимодействии с руководством, должна создать план действий 
для тех случаев, при которых продавец ЛИМС препятствует проведению аудита. Команда по валида­
ции ЛИМС должна помнить о том. что она не может проводить испытание функции по обеспечению 
качества системы. Количество испытаний пропорционально уровню риска, с которым организация 
сталкивается при внедрении ЛИМС. К вариантам, имеющимся в распоряжении организаций, относятся 
следующие:

6.9.1 Организация принимает на себя бизнес-риски и выполняет валидацию ЛИМС намного 
большего уровня и большей глубины.

6.9.2 Организация отвергает продавца ЛИМС и проводит процесс выбора альтернативного про­
давца ЛИМС.
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7 Валидация ЛИМС, установленной на площадке заказчика

(ГОСТ Р ИСО 9004. ГОСТРИСО 19011, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764,
ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271, ГОСТ Р 53798)

7.1 Заказчик должен валидировать используемую им ЛИМС. независимо от любых результатов 
аудита продавца, в той среде функционирования, в которой будет находиться ЛИМС. Тот факт, что 
продавец валидировал процесс разработки ЛИМС сам или с привлечением других организаций, имеет 
незначительное отношение к валидации приложения ЛИМС. находящегося в организации. Тот факт, 
что программное обеспечение продавца ЛИМС было валидировано одним из других заказчиков про­
давца. не устраняет необходимость для организации валидировать внедрение их приложения.

7.2 Так как ключевые функциональные требования определяются и оцениваются в процессе 
фазы оценки продукта, результаты данного определения должны быть зарегистрированы. Эти резуль­
таты могут быть использованы при разработке, выполнении и документировании официальных прото­
колов испытания ЛИМС. Любое испытанно, проведенное в течение разработки протоколов испытания 
ЛИМС или полного плана валидации, должно далее совершенствоваться, как только будет выбрана 
конкретная ЛИМС. Следует отметить, что уровень испытания и анализа, достигнутого в процессе оцен­
ки и выбора, обычно не содержит достаточного количества деталей, чтобы заменить протокол 
испытаний, используемый в документации плана валидации.

7.3 Команда по валидации ЛИМС может начать определение дополнительных ресурсов для 
испытания ЛИМС. Любые новые избранные лица должны быть хорошо знакомы с требованиями и дея­
тельностью лаборатории. Кроме того, они должны иметь познания относительно cGMP. GMP. GLP, 
GALP (1) или других нормативных требований, которым должна следовать лаборатория.

7.4 Обычно ЛИМС поставляется как некая незаполненная база данных, то есть лишенная дан­
ных, специфических для площадки заказчика. Данные конфигурации и заданная лабораторная инфор­
мация должны быть введены перед тем. как система сможет быть валидирована. В этом случае 
организация начинает моделировать свои лабораторные методы в ЛИМС. Они включают определение 
испытаний и автоматизированного рабочего места, а также лабораторных и персональных данных 
заказчика. Следует отметить, что в течение данного этапа лаборатория может наметить дополнитель­
ные функциональные требования, которые не были включены вначале. Если организация выбирает 
для внедрения такие функциональности, документ с требованиями к ЛИМС должен быть пересмотрен, 
чтобы отразить эти изменения. На данном этапе организация может обнаружить требования, которые 
не могут встретиться в ЛИМС. Организация должна документировать эти факты и определить, какие 
действия, если таковые вообще имеются, она предпримет для решения этой проблемы. Имеется 
несколько стратегий, которые могут быть использованы для валидации ЛИМС. Они включают, но не 
ограничиваются перечисленными ниже.

7.4.1 Следует конфигурировать ЛИМС специально для испытания только с достаточным коли­
чеством конфигурационных данных, чтобы проведение испытания было возможно. В этом случае 
испытуемая система является идентичной производственной системе, а именно: она функционирует в 
той же самой эксплуатационной среде, что и производственная система. Обычно это означает, что она 
функционирует на том же самом компьютере, на котором будет размещена производственная систе­
ма. Конфигурация, используемая для испытуемой системы, должна точно соответствовать производ­
ственной системе. В особенности все сообщения, экраны ввода данных, запросы и т. д. должны быть 
идентичными. Кроме того, все характеристики, которые используются при производстве ЛИМС, долж­
ны быть проверены для надлежащих операций в испытуемой системе.

7.4.2 Следует конфигурировать ЛИМС для регулярных операций, а затем изолировать ее от 
обычного обслуживания на то время, когда проводится испытание. Система, сконфигурированная для 
использования, называется производственной системой. Конфигурирование может быть достигнуто 
путем копирования производственной базы данных в испытуемую систему. Исполняемые программы 
ЛИМС являются частью компьютерных программ, готовых к использованию, как. например, валидаци- 
онные данные могут быть частью отдельного комплекта таблиц базы данных, которые используют ту 
же исполняемую программу, что и производственная ЛИМС. или валидационные данные могут быть 
частью различных групп данных, которые используют те же таблицы базы данных и исполняются как 
производственная ЛИМС. Различия имеются в таблицах данных образцов. Если нет никаких проблем, 
такой подход позволяет сэкономить время. ЛИМС не должна конфигурироваться дважды: один 
раз — для испытания и вторично — для производства. Если появляются проблемы, может потребо­
ваться частичное или полное повторное конфигурирование после выполненной работы по наладке. 
Должна быть обеспечена документация, верифицирующая (подтверждающая), что производственная
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система является эквивалентной испытуемой системе, и данные, произведенные в течение процесса 
валидации, должны быть сохранены и определены в качестве валидационных данных.

7.4.3 Для испытания может быть использована отдельная компьютерная систома.
7.4.3.1 Отдельный компьютер может быть сконфигурирован специально для валидации, как ука­

зано в 7.4.1, или он может быть копией производственной системы, как указано в 7.4.2.
7.4.3.2 Если используется отдельный компьютер, должны быть идентичные аппаратные сред­

ства. программное обеспечение и операционная система. Среда функционирования должна быть 
идентична одной из используемых для производственной системы. Интерфейсы инструментов могут 
быть различны для установки на такую испытуемую систему, но если они являются частью производ­
ственной системы, они должны быть также частью испытуемой системы. В конечном счете испытуемая 
система может обеспечить резервные аппаратные средства для производственной системы.

7.4.3.3 Производственная и испытуемая системы могут существовать на одном и том же ком­
пьютере и. если достаточно энергии, могут работать независимо друг от друга. В этом случае обе про­
граммные системы могут иметь доступ к интерфейсам инструмента.

7.4.3.4 Подмножество тестов необходимо, когда испытуемая система преобразуется в производ­
ственную систему. Эти испытания используются для подтверждения того, что система до сих пор функ­
ционирует в соответствии с производственным режимом. Никаких искусственных данных не должно 
быть загружено в активную систему. Это подмножество тестов может состоять из поставляемых про­
давцом диагностических процедур, до тех пор пока с их помощью надежно испытывают все части пред­
лагаемой системы. Некоторые продавцы поставляют эти типы инструментальных средств, в то время 
как многие другие этого не делают. Не существует никакого стандарта для их конструирования и выпол­
нения. Использование таких средств не должно означать, что они являются единственными средствами 
испытания ЛИМС. но скорее представляет собой добавление комплекта более строгих протоколов 
испытаний. В некоторых случаях организация может затребовать инструментальные средства, кото­
рые сами должны быть валидированы перед их использованием.

7.4.4 Может использоваться параллельное испытание. При испытании новой ЛИМС одновре­
менно с ЛИМС могут быть использованы системы с ручным управлением, а результаты сравнены. 
Если новая ЛИМС заменяется, обе системы — старая и новая — могут использоваться параллельно в 
течение некоторого периода времени, чтобы была возможность их сравнить. Сложившаяся валидиро- 
ванная система является производственной системой, в то время как новая ЛИМС является испытуе­
мой системой. Валидация интерфейсов к инструментам является проблемой, с которой сталкиваются 
при параллельном испытании, так как обычно они не могут быть соединены с двумя системами в одно и 
то же время. В этом случае организация должна разработать подход, который позволяет провести 
испытание этих интерфейсов. Организация может пожелать соединить эти интерфейсы с системой, 
подвергающейся валидации, после того как все другие испытания были выполнены и непосредственно 
перед разработкой заключительного валидационного отчета. Другой подход состоит в том. чтобы 
включить эти интерфейсы в качестве собственного валидационного проекта после того, как 
первоначальная валидация будет завершена.

7.5 Ответная реакция на ошибки

7.5.1 Обработка ошибок и критерии приемки должны быть определены и описаны в валидацион- 
ном протоколе, прослежены в процессе испытания и отражены в отчете о результатах. Определение 
должно включать критерии, которые используются для того, чтобы оценить серьезность ошибок.

7.5.2 Критические ошибки, такие как сбои системы или фатальные ошибки, выделенные в тече­
ние валидационного испытания, должны быть немедленно подвергнуты коррекции или ремонту, перед 
тем как будет проведено дополнительное испытание. Часто корректировка таких ошибок требует, что­
бы большинство или все валидационные испытания были проведены вновь. Имеются такие ошибки, 
для которых не существует специальных приемов для исправления. Эти ошибки серьезно угрожают 
целостности данных ЛИМС.

7.5.3 В процессе валидационных испытаний должны быть собраны некритические ошибки. Когда 
испытание закончено, команда может принять решение о том. что эти ошибки не подвергают опасности 
целостность информации. Имеются ошибки, которые могут привести к тому, что, возможно, системой 
ЛИМС будут приняты недопустимые результаты. Для таких ошибок могут быть использованы специ­
альные приемы.

7.5.4 Команда по валидации может изъявить желание использовать систему для сортировки 
ошибок, которая помогает совершать действия для выделения ошибок. Каждая ошибка будет опреде­
лена в соответствии с определенным сортом, и будет принято решение о том. что следует предпринять
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в дальнейшем в случае необходимости. Следующие пункты предоставляют примеры сортировки и 
ошибок, которые соответствуют этим сортам:

7.5.4.1 Сорт 0 — типографские ошибки и другие ошибки, не относящиеся к компьютерной системе.
7.5.4.2 Сорт 1 — незначительные ошибки, такие как использование прописных и строчных букв 

на полях, не предназначенных для них.
7.5.4.3 Сорт 2 — допустимые ошибки, о которых необходимо сообщить продавцу.
7.5.4.4 Сорт 3 — значительные ошибки, о которых необходимо немедленно сообщить продавцу 

и руководителю подразделения по обеспечению качества. Все работы по валидации должны быть при­
остановлены. пока уполномоченные специалисты по качеству обсуждают проблему.

7.5.4.5 Сорт 4  — катастрофические ошибки, такие как реляционные ошибки в базе данных. О них 
сообщают таким же образом, как для сорта 3. но работа по валидации должна быть прервана. Специа­
листы по обеспечению качества могут, однако, принять решение о том, что работа по валидации будет 
продолжена после всестороннего обсуждения.

7.6 Стандартные операционные процедуры (СОП)
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 19011,
ГОСТ Р 53798,11—2])

7.6.1 СОП являются необходимыми для валидации и текущего функционирования ЛИМС данной 
организации. Эти документы касаются нескольких областей, от работы с приложением ЛИМС до аппа­
ратных средств, на которых это приложение размещено. СОП формализуют процедуры, используемые 
для поддержки ЛИМС в состоянии валидации, путем описания конкретных процедур, которым необхо­
димо следовать. Эти процедуры помогают гарантировать, что организация поддерживает операции по 
качеству. СОП детально описаны в 11.4.

8 Проектирование плана валидации

(ГОСТ Р ИСО 19011, [1—2])

8.1 План валидации обеспечивает общее руководство процессом валидации. К плану валидации 
относятся, но не ограничиваются ими. следующие пункты: общие цели; описание системы; границы 
или допущения при испытаниях, согласно которым команда валидации будет работать; обязанности 
участников и основные инструкции для выполнения испытательных протоколов по квалификации мон­
тажа (IQ) или квалификации функционирования (эксплуатации) (OQ). План валидации должен вклю­
чать перечень и описание всех компонентов программного обеспечения и аппаратных средств. Иногда 
программные модули, ассоциированные с ЛИМС. изменяются при установке другого программного 
обеспечения. Эти изменения могут появляться при модернизации операционной системы, модерниза­
ции ЛИМС или других программ. Добавление компонентов аппаратных средств, видеокарт, модемов, 
звуковых карт и т.д. и связанных с ними типов программного обеспечения может затронуть состояние 
первоначальной валидации ЛИМС. Детальный перечень компонентов программного обеспечения и 
аппаратных средств, связанных с ЛИМС. является существенным, так как он представляет первона­
чальную конфигурацию ЛИМС и описывает первоначальное состояние, на котором базируется кон­
троль над всеми изменениями. Все протоколы испытаний для квалификации монтажа и 
функционирования (IQ. OQ) связанных компонентов аппаратных средств и программного обеспечения 
включаются в план валидации. Последней частью плана валидации является подписание его лицами, 
ответственными за гарантирование того, что план валидации соответствует требованиям организации 
и нормативным требованиям. Обычно эти подписи включают подписи руководителя процессом 
валидации, являющегося уполномоченным лицом подразделения по обеспечению качества (QAU), 
руководителя лаборатории, менеджера ЛИМС и других лиц.

8.2 Испытание квалификации монтажа (IQ) должно основываться на спецификациях или реко­
мендациях производителя, или того и другого. Конфигурация конкретного приложения утверждается в 
качестве части испытания IQ, OQ.

8.3 Поставленные продавцом инструменты и методы диагностики могут быть использованы как 
часть испытания IQ. OQ. Протоколы испытания IQ. OQ, основанные на поставленных продавцом 
диагностиках, должны включать пошаговую проверку диагностических процедур, регистрацию всех 
результатов и критерии приемки каждого результата.

8.4 Документы протоколов IQ. OQ и результатов испытаний должны быть произведены для всех 
типов аппаратных средств и программного обеспечения, используемых ЛИМС; для операционной сис­
темы. базы данных, генератора отчета, статистических пакетов, сети, соединенных инструментов, ком-
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пьютеров. включая терминалы, персональные компьютеры, клиентов, а также серверы, принтеры, 
плоттеры, считыватели штриховых кодов и т. д. Если приложение ЛИМС загружается в существующую 
компьютерную систему, может быть использована оригинальная документация квалификации 
монтажа (IQ) аппаратных средств.

8.5 Предложенный формат протокола IQ/OQ приведен в приложении Х2.

9 Проектирование протокола испытаний

(ГОСТР ИСО 19011. [1—2])

9.1 Каждая организация должна определить, какие характеристики ЛИМС могут привлечь наи­
большее внимание аудиторских агентств. Организация должна определить, какой уровень риска она 
готова взять на себя. Валидация каждой характеристики является слишком дорогостоящим процессом 
как с точки зрения ресурсов, так и времени. МакДоуэлл [2] предложил, чтобы организация подразделя­
ла функции ЛИМС на следующие три категории: функции ЛИМС должны быть валидированы; функции 
ЛИМС следовало бы валидироеать; функции ЛИМС могут быть валидированы.

9.1.1 Протоколы валидационных испытаний необходимы для того, чтобы определить критичес­
кие функции ЛИМС, которые будут испытываться. Критические функции ЛИМС должны базироваться 
на основных функциях и на намеченном для использования приложении ЛИМС. Должно быть предусмот­
рено разумное объяснение для того, чтобы не проводить тестирование каких-либо частей ЛИМС.

9.2 Разработка и выполнение протоколов испытаний (Test Protocol. ТР) в процессе валидации 
требуют большого количества времени. Этот факт часто игнорируется, когда разрабатывается проект 
плана валидации. На разработку протоколов испытаний и их выполнение влияют многие факторы. 
Во-первых, существенным является хорошая осведомленность о новой ЛИМС и о том, как она работа­
ет. Слабое ознакомление пользователя с ЛИМС приводит к более длительной разработке детальных 
протоколов испытаний. Команда по валидации должна выделить достаточное количество времени в 
календарном графике проектирования для персонала, разрабатывающего протоколы испытаний, что­
бы он ознакомился с новой системой. Вторым фактором, влияющим на разработку протоколов испыта­
ний, является то, насколько долго разработчик протоколов испытаний должен сосредоточиваться на 
проекте валидации. Недостаточная концентрация усилий по разработке протоколов испытаний доба­
вит значительное количество дополнительных месяцев на проектирование валидации. На выполнение 
протоколов испытаний также существенно влияет сосредоточение внимания испытателя на выполне­
нии протоколов испытаний. Третьим фактором, влияющим на разработку протоколов испытаний, явля­
ется количество ресурсов, доступных для работы по протоколам испытаний. И последнее — уровень 
опыта лиц, пишущих и выполняющих протоколы испытаний, будет влиять на то. сколько времени 
понадобится для осуществления этих действий. По возможности, в организации должен быть по 
крайней мере один опытный сотрудник, взаимодействующий с теми, кто разрабатывает и выполняет 
протоколы испытаний.

9.3 Число протоколов испытаний, необходимых для валидации ЛИМС. зависит от сложности 
ЛИМС и уровня деталей, требуемых для адекватного испытания ключевых характеристик. Протоколы 
испытаний могут быть как простыми — один или два типа инструкций для выполнения, так и сложны­
ми — несколько сотен типов инструкций. Уровень сложности будет зависеть от направления, которого 
придерживается организация в проекте этих протоколов испытаний. Каждая организация должна 
иметь организационные СОП, которые описывают, как должны разрабатываться протоколы испы­
таний. Проект и основные инструкции, согласно которым должны действовать испытатели и чего они 
должны ожидать в качестве критерия приемки, могут быть как простыми, так и очень высокого уровня. 
Протоколы испытаний, созданные подобным образом, обычно требуют, чтобы испытатели описали в 
деталях, что именно они делали. На противоположной стороне спектра находятся те протоколы испы­
таний, которые инструктируют испытателей шаг за шагом о том. что именно им следует делать. Прото­
колы испытаний, разработанные подобным способом, обычно требуют от испытателей ответить: 
да/нет или истинный/ложный — относительно критериев приемки. В любом случае для выполнения и 
документирования сложных протоколов испытаний может потребоваться несколько дней. Детали, 
полученные испытателем относительно каждого протокола испытания, должны быть достаточными 
для того, чтобы гарантировать, что функции или процессы ЛИМС, которые испытываются, находятся 
под контролем (приложение ХЗ).

9.4 В дополнение к выполнению протокола испытания команда по валидации должна предусмот­
реть достаточное количество времени, необходимого для рассмотрения результатов протокола испы­
тания и решения любых конкретных проблем. Процесс рассмотрения может продолжаться почти так
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же долго, как выполнение протокола испытания, если испытание является чрезвычайно сложным. 
Количество времени, необходимое для того, чтобы выполнить этот этап валидации, часто недооцени­
вается (занижается). Рассмотрение каждого протокола испытания необходимо для того, чтобы гаран­
тировать. что его содержание обоснованно, а протокол испытаний придерживается требований к 
документации в соответствии с GMP. В особенности должны быть предприняты единообразные 
действия относительно ошибок; испытатель должен подписать документ, поставить дату и привести 
причину, почему слово или группа слов были вычеркнуты. В некоторых случаях за принятие решения 
может быть ответственным рецензент, если протокол испытания успешно соответствует критериям 
приемки и, соответственно, принимается или отклоняется.

9.5 Команда по валидации должна обратиться к валидационному плану относительно того, как 
она будет управлять протоколами несостоятельных (ошибочных) испытаний. Это должно быть сдела­
но перед началом испытаний. Команда по валидации также должна сначала рассмотреть то. как будут 
вноситься изменения в протоколы испытаний после их утверждения уполномоченными специалистами 
по качеству. Возникают моменты, когда испытателям необходимо произвести изменения в протоколах 
испытаний в период фазы выполнения протоколов испытаний. Испытателями должен быть предусмот­
рен способ для включения этих изменений в существующий протокол испытаний. Процедура должна 
быть утверждена уполномоченными лицами по качеству и включена в план валидации. Является 
существенным, чтобы дающаяся испытателю свобода была использована для дальнейшего проекти­
рования и следования этапам дополнительных испытаний в период выполнения протоколов испыта­
ний. Эта свобода позволяет им исследовать, почему конкретный этап или ряд этапов не соответствует 
критериям приемки. Без этой свободы может быть отсрочен весь проект валидации.

9.6 Все протоколы испытаний должны быть разработаны для испытания установленных в ЛИМС 
характеристик или функций. Фактический проект протоколов испытаний будет изменяться в зависимос­
ти от организации. Разработчик проекта протокола испытания может изъявить желание включить неко­
торые или все из следующих ниже характеристик в проекте протокола испытания.

9.6.1 Информация в заголовке протокола испытания
Эта секция содержит название корпорации, использующей ЛИМС. наименование отдела вла­

дельца ЛИМС. дату разработки протокола испытания, мотивировку, если протокол испытания предназ­
начен для уполномоченных лиц по квалификации монтажа или функционирования, номер пересмотра 
протокола испытания и информацию о том. какая система испытывается (например. «АВС» ЛИМС, 
версия 7.1).

9.6.2 Идентификационный номер протокола испытания
Каждый протокол испытания должен иметь уникальный идентификационный номер. Этот номер 

является уникальным лишь для связанного с планом валидации протокола испытания.
9.6.3 Цель
Протоколы испытаний разработаны для того, чтобы проводить различные испытания. Например, 

цель состоит в том, чтобы подтвердить, что информация о новых пользователях может быть добавле­
на. модифицирована или удалена из ЛИМС.

9.6.4 Требования при проведении испытаний
Имеются функциональные требования, которые испытываются по протоколу испытания. Прото­

кол испытания может быть разработан для более чем одного функционального требования. Любое 
функциональное требование, которое не было включено в план валидации, не должно быть включено 
в разработку протоколов испытаний.

9.6.5 Специальные потребности или требования
В этом разделе перечисляются специальные пункты, которые необходимы для выполнения про­

токола испытания, включая специальные навыки, которые должен иметь испытатель, или связи с дру­
гими протоколами испытаний или другими приложениями.

9.6.6 Процедуры этапов испытания
Каждый этап испытания должен включать номер этапа, процедуру испытания и критерии приемки 

для этого этапа. Каждый этап испытания должен быть градуирован в соответствии с одной из трех кате­
горий: испытание в обычных условиях (normal testing); испытание в предельных режимах (stress 
testing); испытание надежности (robustness testing). На этапах испытания в обычных условиях проверя­
ется функция ЛИМС с использованием всех общих пользовательских команд. Этапы испытаний, кото­
рые проверяют функцию в ее границах, являются испытаниями в предельных режимах (нагрузочными 
испытаниями). Примером может являться введение 20 символов в 20 символьных полей. Испытание 
надежности (устойчивости) представляет собой испытание характеристик за пределами их границ. 
Например, пароль пользователя может принимать только текстовые знаки или числа, однако испыта­
тель отдает распоряжение для введения специальных знаков или знаков пунктуации для недавно
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созданного пароля пользователя. Испытатели должны определить, прошел ли этап испытания 
критерии приемки. Обычно это выражается простым утверждением: да/нет.

9.6.7 Раздел комментариев
Данный раздел используется испытателями для введения их комментариев по поводу любых 

неожиданных результатов, полученных в процессе выполнения протокола испытания. Пользователи 
также могут отмечать, как эти неожиданные результаты объясняются.

9.6.8 Завершение работы испытателя
Испытатель должен подписать и датировать протокол испытания в конце процесса испытания. 

Если протокол испытания занимает несколько страниц, испытателю следует подписать и датировать 
ту страницу, на которой указано, когда они завершили этапы испытаний. В некоторых организациях 
испытатели ответственны за принятие решения в отношении того, проходят ли или терпят неудачу про­
токолы испытаний. Если протокол испытания не выполнен, испытатели должны документировать в 
разделе комментариев, почему протокол испытания не был выполнен. Если испытатели приняли 
какое-либо решение, они также должны его документировать.

9.6.9 Завершение работы рецензента
Рецензент протокола испытания должен подписать и датировать протокол испытания только 

после рассмотрения данных и подтверждения того, что протокол испытания завершен. Если имеются 
вопросы, рецензент не должен подписывать протокол испытания, пока на эти вопросы не будут получе­
ны ответы. В некоторых случаях рецензент несет ответственность за принятие решения относительно 
того, выполнен или не выполнен протокол испытания. Если протокол испытания не выполнен, рецен­
зент должен использовать раздел комментариев, чтобы объяснить в нем. почему это произошло. 
Рецензент не должен осуществлять каких-либо изменений в документе. Если изменения должны быть 
внесены, необходимо связаться с основным испытателем, чтобы осуществить эти изменения.

9.6.10 Приложения
Все приложения, которые являются частью выполнения протокола испытания, должны содер­

жать следующую информацию: идентификационный номер протокола испытания; номер этапа; инфор­
мацию о тех. кто создал приложение; дату, когда приложение было создано. Кроме того, испытатель 
может изъявить желание выдвинуть на первый план или объяснить отдельные пункты приложения. 
Любое рукописное изменение, внесенное в отдельный пункт, должно следовать тем же самым критери­
ям. что и протокол испытаний, и включать единообразные действия по оформлению этого пункта, 
информацию о лице, производящем изменения, дату и причину внесения изменения.

9.7 Как только завершается оформление протоколов испытаний, они должны быть отправлены 
на рассмотрение. После того как они будут рассмотрены и подписаны, они должны быть переданы 
руководителю команды по валидации. Это облегчит разработку заключительного валидационного 
отчета. Кроме того, если принимались меры по поводу аварийных отключений идентифицируемой сис­
темы. руководитель команды по валидации может начать рассмотрение этих проблем, не препятствуя 
дальнейшей деятельности членов команды по испытаниям.

9.8 Члены команды по валидации могут использовать несколько подходов для решения задач по 
проектированию и испытанию внедрения ЛИМС. Команда по испытаниям может выразить желание 
включить следующие дополнительные варианты подходов в проект протоколов испытаний:

9.8.1 Управление поставляемыми продавцом диагностическими тестами (поставляемый ком­
плект комлоненто&'тестов нуждается в валидации перед их использованием).

9.8.2 Управление автоматизированными средствами испытания, если они доступны, конкретной 
ЛИМС (поставляемый комплект компонентов/тестое нуждается в валидации перед их использованием).

9.8.3 Регистрация результатов вручную, наряду с ЛИМС, для данного периода времени, и срав­
нение результатов.

9.8.4 Если у ЛИМС имеется телефонный доступ, основательно проверяются меры безопасности, 
связанные с телефонной связью.

9.8.5 Следует ввести ошибки преднамеренно и определить, идентифицирует ли их система дол­
жным образом или отклонит их.

9.8.6 Следует нагрузить систему искусственно и полностью заполнить ее данными или работать 
с многими действиями сразу.

9.8.7 Если функционирование происходит в среде Windows, то. например, следует открыть все 
окна сразу.

9.8.8 Следует запланировать загрузки больших массивов информации.
9.8.9 Следует испытать безопасность путем попытки прерывания или использования запрещен­

ных функций. Следует рассмотреть скрытые алгоритмы входа.
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9.8.10 Следует попытаться прервать вход, чтобы посмотреть, будет ли система вести себя осо­
бым образом.

9.8.11 Следует визуально осмотреть интерфейсы и другие компоненты системы, которые произ­
водят существенные действия.

9.8.12 Следует изменять последовательность загрузки автоматизированных инструментов.
9.8.13 Для полноты исследования следует рассмотреть каждый выводящий экран, исправить 

данные в каждом поле и четко следовать спецификации.
9.8.14 Следует использовать технику захвата экрана или технику одновременного нажатия кла­

виш. чтобы рассмотреть работу системы.
9.8.15 Следует испытать все события запусков, принуждая систему к выполнению этих действий. 

Следует включать класс запланированных событий и в максимально возможной степени класс собы­
тий исключения.

9.8.16 Следует отключить источник питания от инструментов, связанных интерфейсами, от сер­
веров и других частей системы.

9.8.17 Следует использовать протоколы испытаний для исследования работы сети, включая 
следование протоколу, временным границам и целостности данных.

9.8.18 Следует использовать симуляторы инструментов, если таковые имеются в распоряжении, 
для проверки особых ситуаций и ошибок в интерфейсах.

10 Функционирование (эксплуатация) ЛИМС

сГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271.
ГОСТ Р ИСО 10006. ГОСТ Р ИСО 10007, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 53798)

10.1 После того как ЛИМС будет валидирована. начинается эксплуатационное обслуживание 
системы. На этом этапе члены команды по валидации могут быть распущены. С этого момента лица, 
ответственные за ежедневную работу системы, должны быть ответственны за поддержание ее в вали- 
дированном состоянии. К критическим проблемам, с которыми сталкиваются организация и. что еще 
более важно, менеджер ЛИМС. относятся следующие:

10.1.1 Управление конфигурацией ЛИМС (ГОСТ Р ИСО 10006. ГОСТ Р ИСО 10007)
Цель управления конфигурацией состоит в том, чтобы гарантировать, что определяются и кон­

тролируются любые изменения в компьютерном оборудовании, программном обеспечении, сетевых 
характеристиках, кодах ЛИМС или в любом другом компоненте, который был частью системы при про­
ведении первоначального процесса валидации ЛИМС. Все приложения ЛИМС и платформы аппарат­
ных средств, на которых они размещаются, со временем будут изменяться. Чрезвычайно важно, чтобы 
организация контролирована и документировала эти изменения. Процедуры по управлению этими 
изменениями подпадают под управление конфигурацией. Управление конфигурацией начинается в 
процессе разработки и выполнения операций по квалификации монтажа и функционирования (IQs, 
OQs) аппаратных средств и программного обеспечения ЛИМС. В это же время валидационная команда 
создает список всех аппаратных средств и программного обеспечения при монтаже (установке) и кон­
фигурировании ЛИМС. включая номера партий, номера выпуска, серийные (регистрационные) номера 
и номера версии программного обеспечения. Все эти элементы составляют первоначальную конфигу­
рацию ЛИМС. Они являются базовой совокупностью для управления конфигурацией. Дополнительны­
ми элементами, которые должны быть рассмотрены, являются DLLs (Dynamic-Link Library, 
динамически подсоединяемая или компонуемая библиотека, динамическая библиотека), используе­
мые приложением ЛИМС и любым связанным с ней программным обеспечением. В этом случае 
пользователь должен прослеживать названия динамической библиотеки, даты установки/написания и 
версии. Крайне важно гарантировать, чтобы никакое другое программное обеспечение не могло изме­
нить динамические библиотеки, используемые ЛИМС. Цель состоит в том. чтобы показать, что органи­
зация управляет ЛИМС; что. как только устанавливается первоначальная конфигурация, все 
изменения к ней санкционированы, проверены и зарегистрированы. В случае если ответственность за 
различные элементы конфигурации ЛИМС разделена с другими организационными группами, напри­
мер по информационным услугам, которые поддерживают инфраструктуру сети, они должны знать, что 
не могут произвести изменения в своей области ответственности без первоначальной проверки менед­
жером ЛИМС и руководством организации.

10.1.2 Контроль изменений
То. что ЛИМС изменяются, является естественным процессом. Однако в обязательном порядке 

все осуществленные изменения должны пройти контроль изменений. Контроль изменений включает
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несколько этапов: запрос на изменение: анализ воздействия; рассмотрение/утверждение: внедрение; 
валидирование. Организация должна иметь СОП, описывающие процедуры, которыми сопровождают­
ся запросы на изменения. Кроме того, организация должна иметь орган управления, контролирующий 
изменения, который рассматривает все предложенные средства для контроля изменений. Членство в 
этом органе управления изменяется в зависимости от организации. К ключевым фигурам относятся 
персонал подразделения по обеспечению качества (QAU). знакомый с валидацией компьютерных сис­
тем. и персонал, относящийся к различным областям бизнеса. Роль органа управления состоит в том. 
чтобы рассмотреть все предложенные изменения и определить, придерживается ли применяемый 
подход организационных или нормативных требований. Кроме того, орган управления рассматривает 
и оценивает воздействия изменения на функционирование ЛИМС. Готовясь принимать решение отно­
сительно требований к изменению ЛИМС. следует рассмотреть следующее: будут ли изменения обес­
печивать достаточно большие преимущества, чтобы возместить время и ресурсы, необходимые для 
повторной валидации ЛИМС: на какие другие системы будет воздействовать изменение; сколько вре­
мени потребуется для успешного внедрения изменения: какие ресурсы должны быть доступны, чтобы 
осуществить изменение; какие воздействия не будут приводить к изменениям как в лаборатории, так и 
в организации. Кроме того, приложениями ЛИМС, которые размещены на сервере, на базе 
персонального компьютера (ПК), нужно управлять предусмотрительно, потому что пользователь ПК 
может использовать различные динамически подсоединяемые библиотеки и обновлять их версии в 
ЛИМС неконтролируемым способом.

10.1.3 СОП
См. 11.4 относительно деталей СОП.
10.1.4 Эксплуатационные регистрационные отчеты
Организация должна использовать журналы учета, чтобы документировать продолжающуюся в 

надлежащем режиме эксплуатацию ЛИМС. Отчеты могут быть столь же простыми, как предопределен­
ная форма, которая заполняется и регистрируется, и столь же сложными, как специализированное при­
ложение по ведению протокола. Обычно целью организации является использование регистраций, 
чтобы привести доказательство контроля над функционированием ЛИМС. В некоторых случаях эти 
отчеты могут использоваться, чтобы показать отклонения в работе компонентов программного обеспе­
чения или аппаратных средств. Эксплуатационные регистрации должны охватывать следующие 
области:

10.1.4.1 Резервирование регистрационных данных
Этот документ обеспечивает свидетельство того, что приложение ЛИМС поддерживается в 

соответствии со стандартными операционными процедурами (СОП) организации. Данная регистрация 
должна содержать следующие пункты, но не ограничиваться ими: кто выполнил резервное копирова­
ние; время резервного копирования; уровень поддержки ЛИМС (например, полное резервирование 
системы, включая ЛИМС и операционную систему, постоянно хранящую ее. или частичное резервиро­
вание. где поддерживаются только справочники данных ЛИМС); где хранятся твердые копии и было ли 
резервирование успешным.

10.1.4.2 Регистрация ошибки и ошибочного решения
Организация должна обслуживать регистрацию ошибки и ошибочного решения. Эта регистрация 

помогает определять, имеются ли тенденции к ошибкам, а также обеспечивает свидетельство того, что 
к ошибкам обращаются сразу же после их фиксирования. Организация должна определить, может ли 
она справиться с ошибкой самостоятельно. Если есть способы зафиксировать ее в собственной орга­
низации. в дальнейшем организация должна связаться с продавцом ЛИМС. В любом случае организа­
ция должна сообщить о предпринятых мерах по исправлению ошибки. Когда ошибки 
идентифицированы как сбои (дефекты программы), организация должна получить обязательство от 
продавца по срокам для исправления ошибки. Эти данные должны быть зарегистрированы. Если про­
давец ЛИМС устанавливает, что ошибка была зафиксирована при модернизации программного обес­
печения. организация должна зарегистрировать эти данные. Повторная валидация зафиксированного 
сбоя должна быть ключевой областью, на которую обращают внимание при проведении повторной 
валидации после завершения модернизации.

10.1.4.3 Регистрации при обслуживании аппаратных средств
Эти процедуры регистрации разрешают вопросы, конкретно связанные с компонентами аппарат­

ных средств ЛИМС. включая любую связанную сетевую периферию. Пользователь должен отслежи­
вать: номер серии/лартии компонента, подлежащего замене; наименование продавца замененной 
платы; если известно, номер серии/лартии новой части; производителя новой платы; имя наладчика в 
напечатанном виде и его подпись; дату, когда имела место замена; причину, по которой компонент был 
заменен; другие данные, которые будут полезны, чтобы устранить неполадки позже.
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10.1.5 Повторная валидация
Все изменения должны быть оценены относительно их воздействия на валидацию ЛИМС. Если 

происходят изменения, которые воздействуют на целостность или точность данных в ЛИМС, требует­
ся. чтобы ЛИМС была повторно валидирована. Усилия при повторной валидации не должны быть 
настолько же значительными, как усилия при первоначальной валидации, при условии, что изменения 
по своему характеру являются незначительными.

Приложенные усилия могут быть облегчены путем использования некоторых из первичных прото­
колов испытаний, полученных в процессе успешной первоначальной валидации. Проекты и количество 
документации изменяются в зависимости от организации, поскольку каждая из них имеет собственные 
СОП для контроля изменений. Пользователь может проектировать сокращенную версию первоначаль­
ного плана валидации ЛИМС.

10.1.6 Периодические аудиты
Организация должна проводить периодические аудиты ЛИМС. имеющейся в их распоряжении. 

С помощью данных аудитов проверяется (верифицируется), соблюдается ли при функционировании 
ЛИМС соответствие установленным принципам и процедурам. Данные аудиты обычно не выполняют­
ся персоналом ЛИМС или лаборатории. Как правило, они осуществляются уполномоченным персона­
лом подразделений по обеспечению качества (QAU). Поскольку эти аудиты не являются частью 
прямых обязанностей менеджера ЛИМС. это лицо не должно быть ответственным за поддержание 
ЛИМС в валидированном состоянии. К самым большим проблемам при проведении аудита данного 
типа относятся: процедуры безопасности; журналы регистрации ошибок и обслуживания; процедуры 
контроля изменений; записи при проведении обучения; журналы по эксплуатации, если таковые 
используются; процедуры резервирования и восстановления; процедуры аварийного восстановления 
и процедуры управления документацией.

11 Документация

(ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9004. ГОСТ Р ИСО 10005. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764)

11.1 Имеется большое количество типов документов, связанных с валидацией. Каждый доку­
мент должен быть контролируемой версией, чтобы гарантировать, что пользователи могут определить 
конкретные версии, которые они использовали в процессе валидации.

11.2 Документация по валидации должна включать следующие документы, но не ограничивать­
ся ими:

11.2.1 План валидации (см. приложение Х2)
Основной план, который обрисовывает в общих чертах должности, обязанности и направление 

деятельности, которым будет следовать команда по валидации.
11.2.2 Функциональные требования
Требования, которым, как ожидается, будет соответствовать ЛИМС. Это — ключевой, наиболее 

существенный документ, используемый в процессе валидации ЛИМС (см. 11.5 для ознакомления с 
деталями).

11.2.3 Документы приемочного испытания систем предварительной валидации
Эти документы могут использоваться для определения действий по валидации ЛИМС. основан­

ных на документе с функциональными требованиями. В этом случае различие состоит в том. что функ­
циональные требования не испытываются так же строго, как в обычной протокольной среде 
испытания.

11.2.4 Полные спецификации системы (схемы базы данных, схемы интерфейса пользователя, 
монтажные схемы и т. д.).

11.2.5 Документы протоколов квалификации монтажа и функционирования (см. приложение Х2)
Эти документы включают большое количество действий по валидации. В каждом случае целью

является проект протокола испытания, согласно которому испытываются одно или более функцио­
нальных требований. Каждый набор тестов должен содержать то. что пользователь рассматривает в 
качестве критериев приемки для данного этапа испытания.

11.2.6 Протоколы испытаний (см. приложение ХЗ)
Протоколы испытаний являются частью документа по квалификации монтажа и функционирова­

ния (IQ/OQ). Согласно каждому протоколу испытания будут проверяться одно или более функциональ­
ных требований. Все приложения протокола испытания, т.е. твердые копии изображения на экране 
дисплея, отчеты в бумажном виде и т. д „  становятся частью пакета документов IQ/OQ.

11.2.7 Стандартные операционные процедуры (СОП) — см. 11.4.
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11.2.8 Руководство по системе ЛИМС.
11.2.9 Заключительный отчет по валидации — квалификационный отчет (см. приложение Х4)
Этот отчет завершает выполнение плана валидации, который был выполнен. Должны быть доку­

ментированы любые ограничения системы, определенные в процессе выполнения ассоциированных 
протоколов испытания. Необходимо сделать запись формального решения для принятия системы с 
соответствующей подписью. Должны быть отмечены те случаи, когда приемка совершается для огра­
ниченной эксплуатации из-за неудачного проведения некоторых испытаний. Необходимо документи­
ровать. каким образом нужно управлять конкретными ограничениями.

11.2.10 Ниже приводится другая сопроводительная документация, которую пользователь может 
пожелать включить в отчет:

11.2.10.1 Все заказы на поставку, связанные с приложением ЛИМС. аппаратными средствами, 
программным обеспечением, консультационными услугами и т. д.

11.2.10.2 Сообщение о статусе аудита продавца.
11.2.10.3 Соглашение об условном депонировании для исходного кода ЛИМС.
11.2.10.4 Требования по обслуживанию исходного кода для любой внутренней работы по 

настройке.
11.2.10.5 Структурная документация по испытанию исходного кода.
11.2.10.6 Контракт по обслуживанию и соглашение о поддержке.
11.2.10.7 Записи обучения пользователя и администратора ЛИМС.
11.2.10.8 План по внедрению ЛИМС.
11.2.11 У пользователя должна быть следующая дополнительная документация для работы по 

настройке:
11.2.11.1 Разработка жизненного цикла системы.
11.2.11.2 Программирование стандартов и согласующих документов.
11.2.11.3 Отчеты по управлению конфигурацией, созданные в процессе разработки системы.
11.2.11.4 Документированное свидетельство испытания исходного кода.
11.2.11.5 Процедуры для выпуска системы от фазы разработки до фазы валидации.
11.2.11.6 Документированное свидетельство, подтверждающее соответствие прописанным про­

цедурам.
11.2.11.7 Процедура для рассмотрения проблем, найденных после того, как система была внед­

рена.

11.3 Стратегии документирования
Существует несколько схем для прослеживания протекания процесса валидации.
11.3.1 Все действия должны быть документированы, в особенности те испытания, которые были 

проведены неудачно и должны быть впоследствии повторены.
11.3.2 Может быть сохранен журнал регистрации, где все испытания зарегистрированы в хроно­

логическом порядке по всем результатам и местоположениям. При каждом входе должна быть сделана 
запись: когда проведено испытание, кто его сделал, какие результаты были получены и как были реше­
ны проблемы.

11.3.3 Может быть создан протокол, открывающийся, когда начинается каждое испытание. Если 
испытание прошло неудачно, протокол должен быть закрыт с неудовлетворительными результатами. 
После исправления (ремонта) может быть открыт новый протокол для этого испытания и испытание 
повторено.

11.4 Стандартные операционные процедуры, характерные для функционирования ЛИМС

11.4.1 СОП должны быть установлены для того, чтобы гарантировать, что организация имеет 
достоверно определенные процедуры. Количество, проект и фокус СОП будут значительно изменять­
ся в зависимости от организаций и приложений ЛИМС. В зависимости от того, работает ЛИМС на сер­
вере или на автономном персональном компьютере, организации понадобятся различные СОП для 
каждого варианта. Следующий список дает представление об основных СОП. которые организации 
могут пожелать разработать. Пользователь данного стандарта должен иметь в виду, что список, пред­
ставленный ниже, не является окончательным или обязательным.

11.4.2 Стандартные операционные процедуры, разработанные для создания стандартных 
операционных процедур (СОП для СОП)

Описывается, как должны быть спроектированы СОП. включая конкретные требуемые рубрики и 
типы информации, кто и за что является ответственным и систему нумерации для всех корпоратив­
ных СОП.

21



ГОСТ Р 54360—2011

11.4.3 Валидация компьютерной системы
Имеется корпоративный уровень СОП. который описывает входы и выходы, включенные в разра­

ботку плана валидации для компьютеризированной системы. Эти СОП должны быть предназначены 
для конкретного класса компьютерных систем.

11.4.4 Обучение
Обучение охватывает следующие вопросы: как и кто должен обучать, кто должен обучаться, что 

охватывается обучением, контроль версий учебного материала. Сюда включается информация о том, 
чьими обязанностями является информирование преподавателей и проходящих обучение лиц. Степень 
обучения зависит от того, какой доступ к системе необходим для данного лица. Изменения в доступе 
и/или обязанностях могут потребовать большего объема обучения. Обучение должно включать теорети­
ческое и практическое использование системы, способ документирования учебных записей и т. д.

11.4.5 Резервирование и восстановление
Включает процедуры резервирования, использование журнала регистрации, копии с сайта, пра­

вила по хранению более ранних версий базы данных (для пропущенных ошибок) и процедуры восста­
новления.

11.4.6 Аварийное восстановление
Данные СОП охватывают те процедуры, которым необходимо следовать в большинстве случаев 

аварий, таких как пожар, наводнение, саботаж и отказ главной системы или оборудования. Эти процеду­
ры включают определение временных (промежуточных) лабораторных операций, для того чтобы 
понять, как будет осуществляться деловая активность в течение потери ЛИМС. Данные СОП должны 
охватывать возможность возобновления деловой активности, как только ЛИМС вновь становится дос­
тупной для эксплуатации.

11.4.7 Безопасность
Включает системную политику, корпоративную политику и исполнительную политику. Минималь­

ные правила в отношении пароля должны быть конкретизированы и установлены: максимальный срок 
действия пароля; избегание тривиальных паролей; кто назначает пароли; сроки годности; максималь­
ное количество попыток перед блокировкой и регистрация доступов. Политика безопасности должна 
включать следующее: когда проводятся просмотры систем безопасности; кто их осуществляет; кто 
рассматривает результаты, как осуществляются пересмотры политики безопасности и кто назначает 
обязанности и права. Необходимость для безопасного физического доступа к системе также должна 
быть включена в СОП. Могут существовать другие процедуры, такие как блокировка клавиатуры, 
биологическая идентификация и т.д. В данных СОП они должны рассматриваться по мере 
необходимости.

11.4.8 Контроль изменений
Включает идентификацию версии, обслуживание статистических данных, требуемых для доку­

ментирования старых результатов, правил изменения, требуемых подписей, необходимых повторных 
испытаний и валидации, необходимых документов. Должно быть рассмотрено влияние изменений на 
более общую информацию, такую как научные исследования, спецификации материалов или форму­
лировки. методы анализа, параметры методов. Контроль изменений необходим в любое время, чтобы 
можно было оказывать влияние на работу ЛИМС, например, используя изменения в операционной сис­
теме. местной сети, процессоре базы данных, аппаратных средствах или программном обеспечении 
сервера, программном обеспечении ЛИМС. любых интерфейсах, а также оказывать влияние на все 
важнейшие исправления, ремонт и многие незначительные исправления.

11.4.9 Функционирование (эксплуатация) ЛИМС
Эти СОП должны включать политику в отношении эксплуатации, обязанностей каждого пользова­

теля. распределенных менеджером ЛИМС для конечных пользователей. Если ЛИМС функционирует 
в локальной или глобальной сети, эти функции могут находиться под различным управлением. Менед­
жер ЛИМС и организация должны гарантировать, что СОП принимают во внимание данные проблемы, 
чтобы обеспечить надлежащую поддержку ЛИМС. СОП должны принимать во внимание и другие про­
блемы ЛИМС, такие как процедуры запуска и выключения, право собственности на поставки, решение 
обычных (рутинных) проблем и т.д. У некоторых организаций есть конкретные описания работы для 
персонала. Также на эти описания работы можно сослаться в соответствующих СОП.

11.4.10 Обслуживание
Данный пункт включает информацию о том, кто осуществлял обслуживание, когда оно было 

выполнено, что было сделано и какая документация должна быть создана. Эта информация должна 
относиться к обоим типам обслуживания — рутинному (обычному) и незапланированному. Документа­
ция также требуется для регистрации информации о том. кто утверждал завершение обслуживания, 
какие повторные испытания были совершены, в случае необходимости — на каком уровне были осу-
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ществлены повторная валидация и требуемое документирование. В некоторых отраслях промышлен­
ности ремонт должен следовать установленным организацией процедурам контроля изменения.

11.4.11 Использование ЛИМС
В данном пункте подчеркиваются уровни ответственности. Можно ссылаться на руководство(а) 

(инструкции), если они существуют, но руководства или справочники пользователя не должны быть 
прописаны в СОП. Следует учитывать, что те. кто использует эти СОП. должны быть обучены и знают, 
как использовать ЛИМС. Необязательно переписывать СОП. если проявляются системные изменения, 
например, если вместо "log the samples by batch" появляется "log — <retum> <return> <down-arrow> 
highlight "by batch" and <return>".

11.4.12 Обработка ошибок
В данном пункте проводится рассмотрение того, как обрабатываются ошибки в ЛИМС. Могут быть 

разработаны отдельные СОП. или СОП могут быть включены в «Эксплуатационные СОП» ЛИМС. 
В любом случае ошибки ЛИМС должны быть документированы. СОП должны описать направление 
действий, которые должны быть предприняты пользователями ЛИМС. когда они сталкиваются с некоей 
проблемой.

11.4.13 Построение шаблонов статических данных
Данный пункт включает спецификации, которые используются в построении различных статичес­

ких таблиц. Например. СОП могут установить, что все методы испытания будут кодироваться в ЛИМС с 
использованием определенной системы нумерации метода или что во всех шаблонах результатов 
испытания будут прослеживаться конкретные элементы данных (наименование испытания, серийный 
номер лабораторного портативного компьютера испытателя и т. д.).

11.4.14 Установка интерфейсов инструментов
Должно быть описано, как новые инструменты соединяются с ЛИМС. как они испытываются, как 

они валидируются. как они должны использоваться.

11.5 Документ, содержащий функциональные требования

11.5.1 Документ, содержащий функциональные требования, является ключевым документом в 
процессе валидации ЛИМС. Этот документ используется для того, чтобы гарантировать, что ЛИМС 
осуществляет то. что ей предписано делать, и продолжит эти действия, будучи валидированной. Этот 
документ должен обрисовать в общих чертах бизнес-процессы и регулирующие требования и опреде­
лить их политику. Поскольку разработка документа с функциональными требованиями является обя­
занностью команды, работающей над проектом ЛИМС. существенно, чтобы команда по валидации 
ЛИМС знала и понимала, что должно содержаться в этом документе.

11.5.2 Документ, содержащий функциональные требования, должен доступным языком предста­
вить требуемые функциональности ЛИМС и проблемы эксплуатации ЛИМС. Этот документ является 
тем «коммуникационным устройством», которое предназначено для передачи требований продавцу 
ЛИМС. Кроме того, документ по функциональным требованиям помогает в разработке квалификацион­
ных документов и связанных с ними протоколов испытаний. Когда протоколы испытаний будут выпол­
нены. они будут сравниваться с требованиями, детально описанными в этом документе.

11.5.3 Данный документ должен содержать подробную информацию, которая охватывает описа­
ние системы, ограничения системы, требования, имеющие отношение к продавцу, детализированную 
системную информацию, общие требования к работе систем, внедрение системы и другие эксплуата­
ционные требования, а также другую документацию для сделанного на заказ программного 
обеспечения.

11.5.3.1 Описание системы должно включать, но не ограничиваться ими. следующие пункты: 
основная цель, необходимые характеристики окружающей среды системы и связанные интерфейсы, 
критические для работы системы, а также спроектированный график завершения. Дополнительные 
пункты также включают словарь терминов, акронимов и сокращений, специфических для ЛИМС, и 
ссылки на другие корпоративные стандарты.

11.5.3.2 Ограничения системы должны включать, но не ограничиваться ими. привилегированные 
(предпочтительные) платформы для аппаратных средств и программного обеспечения, системные 
интерфейсы для других систем [лабораторных приборов, локальной сети (Local Area Network, LAN), 
глобальной сети (Wide Area Network, WAN)) и т.д.. будущие требования к расширяемой системе, требо­
вания к окружающей среде, среднюю продолжительность эксплуатации системы, планирование требо­
ваний. доступность исходного кода и требования по обслуживанию.

11.5.3.3 Требования, относящиеся к продавцу, должны включать, но не ограничиваться ими. тре­
бования к аудиту продавца, компоненты системы продавца (аппаратные средства, исходный код и
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т. д.), пользовательские руководства, учебные руководства, средства продавца для обслуживания 
ошибок, обслуживание и обучение.

11.5.3.4 Общие требования к целям и задачам обрисовываются в общих чертах в подробном 
информационном документе системы. Функциональности систем должны быть разделены на три 
основных блока: требования к входу в систему, обработке данных и выходу из системы. Каждый блок 
должен описывать субфункциональности, специфические для каждой области. Например, субфункци­
ональность входа должна была бы включать требования для перемещения данных от существующей 
системы к новой системе ЛИМС.

11.5.3.5 Общие требования к работе системы должны охватывать ожидаемое время ответа для 
конкретных задач с использованием системы, ожидаемое время простоя при обслуживании, требова­
ния к обработке ошибок в процессе запуска и отключения системы, требования к резервированию и 
восстановлению.

11.5.3.6 Внедрение системы и другие требования, связанные с функционированием ЛИМС. долж­
ны охватывать потребности по поддержке и обслуживанию, вспомогательную документацию, такую как 
руководство пользователя, руководство администратора, а также требования к архивным и сохранен­
ным данным.

11.5.3.7 Для настроенной ЛИМС документ с функциональными требованиями должен включать 
программы развития систем жизненного цикла, используемые в фазе развития систем жизненного цик­
ла (Systems Development Life Cycle, SDLC). и требуемые элементы для каждой фазы, план по проверке 
качества, документацию для создания прототипа, требования к управлению конфигурацией и включен­
ных в нее элементов, требования для контроля изменений, требуемые испытания и документацию, 
которая была создана в процессе испытания разработки, и требования к любой дополнительной доку­
ментации для действий, осуществляемых после внедрения ЛИМС.

12 Организация (подразделение) по обеспечению качества (QAU)

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271.
ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 9004)

12.1 Организация (подразделение) по обеспечению качества (QAU) проводит или помогает в 
деятельности по интерпретации различных нормативных требований. Эта деятельность распростра­
няется на проблемы, касающиеся валидации компьютерных систем, таких как ЛИМС. Дополнительные 
функции, имеющиеся у уполномоченных представителей подразделения по обеспечению качества, 
используются для того, чтобы оказывать воздействие на ЛИМС и валидацию системы ЛИМС. а также 
включают аудиты продавца, рассмотрение и подписание окончательного плана валидации ЛИМС, 
заключительный отчет по валидации, текущий мониторинг ЛИМС путем аудитов и запросов относи­
тельно контроля изменений и помощь в разработке и обслуживании СОП, относящихся к ЛИМС.

12.2 Уполномоченный персонал подразделения по обеспечению качества, который ответствен 
за валидацию компьютерных систем, должен иметь надежное техническое понимание как нормативов, 
так и компьютерной технологии. Уполномоченные лица подразделения по обеспечению качества могут 
использовать внутренний или промышленный курс обучения, читать техническую литературу по этому 
предмету или работать в связке с опытным экспертом подразделения по обеспечению качества в 
области валидации компьютерных систем, чтобы получить требуемый уровень знаний в области экс­
пертизы. Крайне необходимым является, чтобы персонал подразделения по обеспечению качества 
был в курсе изменений технологии.

12.3 Команда по валидации должна иметь в своем составе уполномоченного члена подразделе­
ния по обеспечению качества (QAU) в самом начале проекта. Ранняя причастность этих лиц к проведе­
нию валидации поможет ее реализации различными способами. Во-первых, уполномоченные 
представители подразделения по обеспечению качества могут получить большее понимание сущности 
проекта ЛИМС. Во-вторых, они могут указать, какие нормативные требования необходимы при прове­
дении работы команды. Это предоставляет команде по валидации вполне достаточное время, чтобы 
включить эти требования в проект плана по валидации, вместо того чтобы переделывать проект в свя­
зи с проблемами, которые могут возникнуть позже. В-третьих, как только план валидации будет создан, 
представитель подразделения по обеспечению качества может рассмотреть и предложить исправле­
ния к документу. Когда представители подразделения по обеспечению качества (QAU) включаются в 
работу при запуске проекта, команде по валидации удается лучше приспособиться к принятию кален­
дарных графиков проекта.
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12.4 Также представители подразделения по обеспечению качества ответственны за текущую 
оценку ЛИМС. Они должны периодически рассматривать процедуры по эксплуатации ЛИМС. Цель 
состоит в том. чтобы гарантировать надлежащий контроль. Менеджер ЛИМС и другие специалисты 
должны быть осведомлены о необходимости следовать намеченным процедурам. Областями, кото­
рые привлекают наибольшее внимание представителей подразделения по контролю качества, явля­
ются те. которые непосредственно затрагивают целостность данных, их точность и безопасность. 
Представители подразделения по обеспечению качества должны проверять предписанные процедуры 
по контролю изменений и документацию после любых изменений. Регистрация ошибки и эксплуатаци­
онная регистрация должны сохраняться в данных. Требуются значительные дополнительные усилия, 
если обязанности по обслуживанию ЛИМС распространяются среди нескольких организационных 
групп (лаборатория, менеджер информационной системы для функционирования сервера, менеджер 
информационной системы базы данных и т. д.).

12.5 Представители подразделения по обеспечению качества (QAU) могут быть включены в сле­
дующие этапы проекта ЛИМС:

12.5.1 Определение проекта.
12.5.2 Функциональные требования.
12.5.3 Исследование продавца
Представители подразделения по обеспечению качества могут выполнить аудит продавца, что­

бы гарантировать, что при разработке ЛИМС следовали надлежащим методам программного обеспе­
чения. Они должны, по крайней мере, рассмотреть отчет об аудите продавца, если они не принимали 
непосредственного (фактического) участия в аудите.

12.5.4 Переговоры с продавцом
Представители подразделения по обеспечению качества могут быть привлечены к работе в том 

случае, когда функциональные требования добавляются, снижаются или пересматриваются. Это про­
исходит достаточно часто, для того чтобы устранить разницу между идеальными требованиями и 
характеристиками, имеющимися в коммерческих («коробочных») системах.

12.5.5 Выбор продавца
Пересмотренный план валидации должен быть частью контракта с продавцом.
12.5.6 Фаза валидации
Уполномоченные представители подразделения по обеспечению качества (QAU) будут контро­

лировать соответствие плану валидации, рассматривать заключения и утверждения. Эти процессы 
включают утверждение протокола валидации квалификаций монтажа и функционирования (IQ/OQ). 
включающего программу испытаний перед ее выполнением. Сюда же включается утверждение квали­
фикационного отчета после выполнения протокола по квалификации монтажа и функционирования.

13 Роль администрации

13.1 Ключевой ролью администрации является передача и поддержка соответствующих ресур­
сов при проектировании валидации, которые включают как лабораторные, так и финансовые ресурсы. 
Кроме того, администрация должна помогать при определении уровня риска бизнес-процессов, кото­
рый является приемлемым для организации. Администрация должна усиленно поддерживать уполно­
моченных представителей подразделения по обеспечению качества и привлечение их к работе с 
самого начала проекта ЛИМС, а также гарантировать, что все необходимые СОП находятся в наличии 
и что ответственные за проект валидации ЛИМС получили необходимое обучение для проведения ими 
работы.

13.2 Администрация может действовать как спонсор проекта с полной ответственностью за под­
писание проекта, которая включает ответственность за то. чтобы быть привлеченным ко всем основ­
ным пунктам принятия решений в течение проекта валидации. Администрация должна гарантировать, 
что надлежащие ресурсы, размещенные для обслуживания ЛИМС и любых связанных систем, нахо­
дятся в валидированном состоянии. Администрация может быть призвана для решения проблем в гра­
ницах организации, а также для того, чтобы гарантировать, что все лица, привлеченные к ежедневным 
операциям ЛИМС, осведомлены об организационных и регулирующих (нормативных) требованиях.
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П риложение Х1 
(реком ендуем ое )

Информация по оценке продавца
(образец формы)

Наименование продавца: Контактная информация о продавце:

Наименование продукта: Оценочные данные:

Телефон. Факс:

Аудит проведен (кем):

ПУНКТЫ АУДИТА

УРОВЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ 

О СВИДЕТЕЛЬСТВЕ. 
1 -  НЕ ИМЕЕТСЯ. 
2 -  НЕКОТОРАЯ. 

3 -  ПОЛНАЯ

КОММЕНТИРУЮЩИЕ'
ССЫЛОЧНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Разработка про гр ам м н ого  обеспечения

Рассмотрение стандартов/руководств/процедур (жизненный цикл 
программных средств)

Свидетельство о технических экспертизах

Свидетельство о методах стандартной кодировки

Разрабатываемая документация существует для:

Фаза требований

Фаза проекта

Фаза исходного кода

Фаза испытания

Фаза установки и проверки

Фаза эксплуатации и обслуживания

Структура модуля исходного кода:

Информация в заголовке

Наименования программы

Описание программы

Штамп с  датой и временем разработки

Имя (имена) разработчика(ов)

Входные сигналы

Выходные сигналы

Вызовы программы и подпрограммы

Параметры данных

Сектор пересмотра — контроля

Аннотированный код

Испытание

Структурное испытание (испытания кода)

Функциональное испытание (испытания проекта)

Комплекты данных валидационных испытаний

Документированные результаты и исключения, полученные 
при испытании
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Окончание приложения Х1

ПУНКТЫ АУДИТА

УРОВЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ 

О СВИДЕТЕЛЬСТВЕ:
1 -  НЕ ИМЕЕТСЯ.
2 -  НЕКОТОРАЯ.

3 -  ПОЛНАЯ

КОММЕНТИРУЮЩИЕ,'
ССЫЛОЧНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

О бслуж ивание про гр ам м н ого  обеспечения

Настройка стандартного программного обеспечения

Контроль пересмотра

Синхронизация между продавцом и клиентом

Контроль конфигурации

Качество прогр ам м н ого  обеспечения и пр обл е м ы  контроля

Группа обеспечения качества программного продукта

Контроль безопасности для доступа к программному обеспечению

Процедуры по обнаружению ошибок и разрешению внутренних 
проблем и выходные записи

Управление распределением

Записи для сохранения графиков

Аварийное восстановление

План по качеству программного обеспечения

Функциональные требования к программному обеспечению

Качество прогр ам м н ого  обеспечения и ко н тр о л ь  проблем

Разработка жизненного цикла программного обеспечения

Требования к программному обеспечению по обучению разработ­
чика

План валидации программного обеспечения

О бщ ие пробл ем ы  объекта

Контроль безопасности для доступа в здание

Общая чистота

О рганизац ионны е пр обл е м ы  качества и контроля

Стандартные операционные процедуры (на уровне организации 
или отдела)

Применение СОП

Программа обучения

Записи о персональной квалификации

Записи о персональном обучении

Записи о контрактном обучении/контролю программистов

Программа внутреннего аудита

Политика в области качества

Руководство (инструкция) по качеству

Контроль документации

Модель жизненного цикла продукта

План проекта продукта
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П риложение Х2 
(реком ендуем ое )

План валидации
(Наименование проекта или оборудования, подпадающего под процедуру валидации)

(Дата)

(I) Введение

A) Цель (формулировка цели(ей) плена по определению квалификации).
B) Описание системы (описание цели, расположения и метода эксплуатации [функционирования) систе­

мы. подлежащей квалификации).
C) Допущения и границы испытания (повествовательное описание основных предположений, связанных 

с квалификацией. Четкое установление границ системы и условий эксплуатации, квалификация которых будет 
оцениваться).

D) Ответственность (список участвующих в работе лиц; за что они ответственны).
E) Резюме разработки (резюме разработчика об испытаниях и результатах — относится к системам 

собственной разработки).
F) Основные инструкции (должны быть представлены подробные инструкции путем включения ссылок на 

то. как выполнять испытания по квалификации монтажа и функционирования IQ/OQ).

(II) Квалификация монтажа (IQ) (включает установленные документированные свидетельства о том. что ЛИМС 
устанавливается и конфигурируется в соответствии с целью проекта и требованиями пользователя. Квалифика­
ция монтажа IQ обычно не включает эксплуатацию системы).

G) Список и описание оборудования (список всех наиболее важных компонентов аппаратных средств и 
программного обеспечения с кратким описанием функций и структуры каждого из них. Этот список должен вклю­
чать дату выпуска, модель и число пересмотров компонентов соответственно).

H) Технические спецификации
1) Спецификации (должны включать любые спецификации компонентов, необходимых для эффектив­

ной установки системы или подсистемы).
2) Список чертежей (блок-схемы, модели данных и т.д. — все то. что дает четкое представление о сис­

теме или подсистеме).
3) Требования к окружающей среде (обсуждаются элементы того, что существует вне ЛИМС. но необ­

ходимо для эффективной эксплуатации системы. Эти элементы должны включать требования к энергоснабже­
нию. кондиционированию воздуха, другому программному обеспечению, другим аппаратным средствам, то есть 
всему тому, что необходимо для функционирования ЛИМС).

I) План и протокол испытания квалиф икации монтажа (IQ)
1) План и протокол испытания квалиф икации монтажа (здесь приводятся детали плана испытания 

для того, чтобы подтвердить, что ЛИМС установлена и конфигурирована в соответствии с проектом и требования­
ми пользователя. План испытания должен представить обоснованную инструкцию для оценки того, что задача 
выполнена корректно. Каждый план и протокол должны включать требование(я). подлежащее испытанию, проце­
дуры испытания и критерии приемки для каждой процедуры испытания).

A) Калибровка
B) Первоначальные процедуры настройки
C) Инструменты испытания

(III) Квалификация эксплуатации (функционирования) (OQ) (должна включать установленные документиро­
ванные свидетельства того, что ЛИМС функционирует в соответствии с предусмотренными диапазонами. Эта 
деятельность требует оценки ЛИМС в соответствии с динамическими эксплуатационными условиями. Не требует­
ся повторять полную квалификацию эксплуатации при каждой новой установке, пока установка проводится в 
пределах первоначально квалифицированных эксплуатационных диапазонов и функциональных требований. 
Требуется, однако, проведение ограниченной квалификации функционирования).

J) Наиболее важные факторы (список наиболее важных факторов для ЛИМС. определенных в процессе 
проектирования и разработки на основании информации продавца или технических решений. Перечисленные 
критические факторы должны быть верифицированы в соответствии с планом испытаний).

K) План и протокол испытания квалификации ф ункционирования или эксплуатации (OQ) (здесь дол­
жны быть приведены детали плана испытания для того, чтобы верифицировать, что ЛИМС установлена и конфи-
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гурирована в соответствии с проектом и требованиями пользователя. План и протокол испытания должны 
представить обоснованную инструкцию для оценки того, что задача выполнена корректно. План и протокол испы­
тания должны определить ожидаемые результаты и критерии приемки для каждого критического фактора или 
функции. Испытание выполняется не только в ожидаемых границах вводимых значений и объемов (испытания в 
обычных условиях), но также проверяется, как ЛИМС будет реагировать на испытание эксплуатации в неожидан­
ных или экстремальных диапазонах и условиях (испытание а предельных режимах), а также на испытание эксплу­
атации а заведомо некорректных диапазонах и условиях (испытание надежности и устойчивости).

(IV) Подписи (этот пункт должен включать информацию о том. кто представляет на рассмотрение план команды 
по валидации, персональные сведения о лицах, ответственных за рецензирование валидационного документа, и 
подтверждение того, что валидация была завершена корректно. Обычно эти подписи включают данные, получен­
ные от уполномоченных специалистов организации по гарантии качества (OAU). сотрудников лаборатории, ответ­
ственных за ЛИМС. представителей группы управления информацией).
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Приложение ХЗ 
(рекомендуемое)

Образец проекта протокола испытания

Наименование организации, город Наименование отдела

Дата: ХХ/ХХ/ХХ Протокол квалификации функционирования Пересмотр: 1.0

Предмет рассмотрения: XXX приложение ЛИМС

Х3.1 План испытания квалиф икации ф ункционирования OQ: административные функции
Верифицируется, что функции администратора ЛИМС осуществляются в соответствии с первоначальным 

проектом. Гарантируется, что пользователи ЛИМС приобретают корректный доступ к уровню авторизации.

Т а б л и ц а  Х3.1

ПРОЦЕДУРА КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

СООТВЕТСТВИЕ
КРИТЕРИЯМ
ПРИЕМКИ:
ДАЖЕТ?

ИСПЫТАНИЕ ПРИ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ

1 Регистрация в ЛИМС с правом администратора и 
добавление новых пользователей в ЛИМС с пра­
вом пользователя. Регистрация при выходе и за­
тем возвращение назад в ЛИМС с иденти­
фикацией прав пользователя непосредственно 
при установке

Новые пользователи добавляются в 
ЛИМС на уровне прав пользователя. 
Непосредственно при установке но­
вый пользователь будет способен к 
входу в систему ЛИМС и будет иметь 
набор надлежащих прав

2 Регистрация в ЛИМС с правами администратора 
и изменение прав пользователя на стадии 1 от 
прав пользователя до прав члена группы ста­
бильности. Регистрация в ЛИМС с измененной 
идентификацией пользователя

Система позволит провести это изме­
нение.
Пользователь будет теперь иметь 
права авторизации как члена группы 
стабильности

3 Изменение и подтверждение изменения сущест­
вующего пароля пользователя. Последующая 
регистрация в ЛИМС. с использованием иденти­
фикации пользователя (ID), которая только что 
была изменена, и использование измененного 
пароля

ЛИМС позволит, чтобы пароль был 
изменен и верифицирован. Для поль­
зователя будет возможно осуще­
ствление входа и регистрации в 
ЛИМС с использованием измененно­
го пароля

4 Пользователь, добавленный на стадии 1. регис­
трируется в ЛИМС со своим текущим паролем. 
Записывается отображение информации на эк­
ране

Пароль пользователя не отображает­
ся на дисплее, и для пользователя 
будет возможен вход и регистрация в 
ЛИМС

5 Пользователь, добавленный на стадии 1. входит 
и регистрируется в ЛИМС. изменяет свой пароль 
и затем подтверждает изменение

Для пользователя будут возможны 
вход и регистрация в ЛИМС. измене­
ние его пароля и подтверждение из­
менения

ИСПЫТАНИЯ В ПРЕДЕЛЬНЫХ РЕЖИМАХ

6 Добавление нового пользователя с тем же са­
мым именем, как пользователь, добавленный на 
стадии 1

Система не позволит, чтобы в ЛИМС 
был добавлен пользователь с тем же 
самым именем
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Окончание табпиць/ ХЗ. 1

ПРОЦЕДУРА КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

СООТВЕТСТВИЕ
КРИТЕРИЯМ
ПРИЕМКИ:
ДА/НЕТ?

7 Добавление нового пользователя с тем же са­
мым именем, что и пользователь, созданный на 
стадии 1. но с различным уровнем прав автори­
зации

Система не позволит, чтобы добав­
лялся пользователь с тем же самым 
именем, не обращая внимания на 
разницу в уровне прав авторизации

8 Пользователь входит и регистрируется а ЛИМС и 
выбирает кнопку изменения пароля. Он вводит 
свой текущий пароль, вводит новый пароль, а за­
тем подтверждает новый пароль, используя па­
роль. который отличается от только что 
введенного нового пароля

Система может принять текущий па­
роль и новый введенный пароль, но 
будет выдавать сообщение об ошиб­
ке и отклонит подтверждение пароля

Соответствует критериям приемки (цикл один) ДА НЕТ

Испытано кем/Дата

Рецензировано кем/Дата

Комментарии:

31



ГОСТ Р 54360—2011

Приложение Х4 
(рекомендуемое)

Отчет о квалификации {образец)
(Наименование проекта или оборудования, подлежащего валидации)

(Дата)

A. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

B. ОБСУЖДЕНИЕ

(1) Соответствие протоколам квалификации монтажа и эксплуатации (IQ/OQ):
Следует привести ссылки на протокол и указать, следовали ли ему полностью или нет. Четко объясняются и 

документируются любые отклонения от протокола и их воздействие на систему.
(2) Результаты и критерии оценки:
Следует приложить окончательные «Протоколы испытания» к подписанным документам Следует обсудить 

результаты, которые, возможно, не очевидны 8 плане испытаний. Следует определить системные ограничения и 
как ими руководить.

(3) Документация:
Следует подтвердить, что документация системы является полной и подготовленной для проведения вали­

дации.

C. ПОДПИСИ

Представлено на рассмотрение (кем):___________________________для________________________ команды
Подписываясь ниже, мы указываем, что провели рецензирование приложенного «Отчета о квалификации», 

и подтверждаем, что протокол был последовательным, все требования к протоколу были выполнены и докумен­
тированы и соответствовали критериям приемки, кроме особо отмеченных.

(И м я. дол ж ность) (Дата) (Имя. дол ж ность ) (Д ата)
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Приложение Х5 
(рекомендуемое)

Отчет об ошибках при валидации ЛИМС (образец)

Идентификационные данные пользователя: Дата:
Тип ошибки: Пользователь Программа Другое
Оценка ошибки. Не терпящая отлагательств Обычная Другое
Количество ошибок (генерированных системой)

Сообщение об ошибках:

Описание ошибки и предложенные решения/действия:

(Да ta) (Подпись)

Заполняется системным менеджером

Типошибки: ___________
Уровень серьезности: ___________
Действия: ___________
Заключение: ___________
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Приложение Х6 
(рекомендуемое)

Журнал регистрации запросов и проблем, связанных с изменениями (образец)

(Ж урнал регистрации)

А. Заголовок. Идентификатор системы:____Наименование системы:______Версия:

В Природа запроса или проблемы (эксплуатационная/ошибочная. изменение в требованиях к бизнесу/техно- 
логии. предварительное обслуживание, запрошенные изменения, повторное назначение коллег, изменение в 
документации или СОП и т. д.)

С. Дата запроса/дата проблем, с которыми столкнулись._____ I_____ /.

D. Лицо, запрашивающее изменение / лицо, сообщающее о проблеме:

Е. Полученные данные:

Эксперт-консультант:____________________________Д ата_____ /_____ 1_

F: Возможные решения:
Решения Проверка Решение принято (кем! Дата

Отменить запрос/отсрочку / /

Отложить до следующей версии / 1

Продолжить / 1

Другое (указать ниже) 1 _ /_

G: Резолюция. Проверка всех действий
Действия Требуется сделать Завершено (кем! Дата

Изменения в системе и проведен­
ные изменения (см. прикреплен­
ные документы) __________________ _________________________________ ______/___/.
Требования к модернизации/ 
утверждению / /

Проект спецификаций к модерни- 
зации/утверждению / 1
План валидации модернизации/ 
утверждения / 1

Повторная валидация системы / 1

Руководство пользователя по мо- 
дернизации/утверждению/распре- 
делению / /
Обучение пользователя 1 1

СОГ1 по модернизации/утеержде- 
нию/распределению / 1

Продвижение изменений в продукт 1 1
Уведомления пользователей 1 1

Другое (указать ниже) 1 _1__

Н: Рассмотрено (кем):_______________________________  на
(сторона, несущ ая ответственность)

J_______/_______________________
(Дата рассмотрения)
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Продолжение приложения Х6

ОБЛАСТЬ ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ОБЪЯСНЕНИЕ

А Журнал регистрации Для каждого входа присваивается уникальный идентификатор. Прис­
воение идентификатора должно представлять запрос определенного 
типа, который обеспечивает подтверждение того, что ничто не будет 
утеряно

Идентификатор системы Идентификационный номер системы, если таковой имеется

Наименование системы Наименование приложения, например АБВ ЛИМС

Версия Версия приложения, например версия 1.2.4

В Природа запроса Описание того, что запрашивается

С Дата запроса/лроблемы Дата, когда была обнаружена проблема или когда был сделан запрос

0 Лицо, запрашивающее и 
сообщающее о проблемах

Лицо, которое определяет проблему или которое делает запрос

Полученные данные Для запросов на изменения, оценка полученных данных может вклю­
чать. но не ограничиваться следующими пунктами: требования, реко­
мендации. оценка работы, возможные графики и временные границы, 
верификация необходимых испытаний, влияние валидации

Продолжение приложения Х6

РАЗДЕЛ ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА ОПИСАНИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Полученные данные Для очерчивания проблем полученные данные могут включать следу­
ющее: что является причиной проблемы, рекомендуемое заключение, 
оценка работы, возможные графики и временные границы, проверка 
затребованных испытаний, влияние валидации. Если осуществлены 
незначительные изменения, то рекомендуются минимальные ограни­
ченные и региональные испытания

Эксперт-консультант Лицо, которое завершает сбор данных

Дата Дата подписания экслертом-консультантом

F Возможные решения Проверка одного из имеющихся в распоряжении вариантов

Решение принято (кем) Подпись лица, принявшего решение

Другое Другое решение, принятое относительно события

G Заключение Следует проверить все. что применяется. Если было принято реше­
ние относительно продолжения работы, тогда ответственная пользо­
вательская сторона идентифицирует один или более процессов, 
которые должны быть завершены до закрытия входа. Если ни один 
элемент не выбран, это событие может быть закрыто при наличии 
подписи ответственной стороны и даты в нижней части формы

Завершается (кем) Подписывается лицом, ответственным за завершение конкретных 
пунктов действий

Дата Дата, когда действия были завершены

Изменение системы Этот раздел должен комплектоваться профессионалом в области ин­
формационных систем — либо им одним, либо в тесном сотрудни­
честве с пользовательской стороной, ответственной за систему. 
В этом разделе можно кратко описывать документацию и наводить 
справки о другой, более обширной документации

Модернизация.'утвержде- 
ние требований

В этом разделе должны проверяться ошибки, обнаруженные в требо­
ваниях и системе, которые влияют на требования, или ошибки, возни­
кающие при усовершенствованиях, в соответствии с которыми 
требования обновляются/модернизируются
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Окончание приложения Х6

РАЗДЕЛ ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА ОПИСАНИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Модернизация/утвержде- 
ние проекта спецификаций

В этом разделе могут проверяться ошибки, обнаруженные при коррек­
ции или обсуждении проекта спецификаций; может проводиться раз­
решение ошибок, которые требуют изменения проекта, или ошибок, 
возникших при усовершенствованиях, в соответствии с которыми про­
ект спецификаций модернизируется/обновляется

М одер ни за ция/утве ржде- 
ние ппана валидации

Если была найдена ошибка или осуществлено усовершенствование, 
которое потребовало модернизации требований или спецификаций 
проекта, план валидации нуждается в модернизации — если добав- 
ляют/изменяют только обстоятельства испытания

Повторная валидация сис­
темы

В процессе изменений ответственное лицо в сотрудничестве со спе­
циалистом по информационным системам может принять решение о 
том, что система нуждается в повторной валидации

Руководство (инструкция) 
пользователя по модерни- 
зации/утверждению/ 
распределению

Может быть проверено при нахождении ошибок, при необходимости 
разъяснения инструкций в руководстве, при расширении системы или 
при исправлении ошибки в системе

Обучение пользователей Проверка проводится а том случае, если пользователи нуждаются в 
повторном или первоначальном обучении

М одерни за ция/утве рхде- 
ние/распределение СОП

Эти процедуры проводятся в процессе изменений или при функцио- 
нальных/организационных изменениях, происходящих в организации

Продвижение изменений в 
продукт

Документ о том. что было сделано для продвижения изменений 8 про­
дукт. или ссылки на другую документацию

Уведомление пользовате­
лей

В уведомлении указывают — кто. как и когда был уведомлен, или об­
ращаются к другой документации

Другое Здесь указывают или ссылаются на другую документацию, которая 
дополнительно требуется для завершения работы, но не распростра­
нена в других местах

Ответственная сторона Лицо, обычно работающее в пользовательском отделе, является от­
ветственным за валидированное состояние системы. Эта подпись 
указывает, что все действия по принятию решения завершены и что 
эта регистрация входа снова закрыта

Дата Дата подписания документа ответственной стороной
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам, 
использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного национального 
стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование ссылочного международного 
стандарта

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207—99 ЮТ ИСО/МЭК 12207:1995 «Информационная технология. 
Процессы жизненного цикла программных средств»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764—2002 ЮТ ИСО/МЭК 14764:1999 «Информационная технология. 
Сопровождение программных средств»

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271—2002 ЮТ ИСО/МЭК 15271:1998 «Информационная технология. 
Руководство по применению ИСО/МЭК 12207 (Процессы 
жизненного цикла программных средств)»

ГОСТ Р ИСО 9000—2008 ЮТ ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь»

ГОСТ Р ИСО 9001—2008 ЮТ ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Тре­
бования*

ГОСТ Р ИСО 9004—2001 ЮТ ИСО 9004—2000 «Системы менеджмента качества. Ре­
комендации по улучшению деятельности»

ГОСТ Р ИСО 10005—2007 ЮТ ИСО 10005:2005 «Системы менеджмента качества. Ру­
ководящие указания по планированию качества»

ГОСТ Р ИСО 10006—2005 ЮТ ИСО 10006:2003 «Системы менеджмента качества. Ру­
ководство по менеджменту качества при проектировании»

ГОСТ Р ИСО 10007—2007 ЮТ ИСО 10007:2003 «Системы менеджмента качества. Ру­
ководящие указания по управлению конфигурацией*

ГОСТ Р ИСО 19011—2003 ЮТ ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту сис­
тем менеджмента качества и/или систем экологического ме­
неджмента»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со­
ответствия стандартов:

ЮТ — идентичные стандарты.
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Приложение ДБ 
(обязательное)

Сведения об исключенных из текста настоящего стандарта нормативных ссылках 
примененного международного стандарта

Т а б л и ц а  ДБ.1

Обозначение и наименование исключенного стандарта Причина исключения

ASTM Е 622 Guide for developing computerized systems Отменен без замены (указано в примененном меж­
дународном стандарте)

ASTM E 623 Guide for developing functional requirements for 
computerized systems

Отменен без замены (указано в примененном меж­
дународном стандарте)

ASTM E 624 Guide for developing implementation design for 
computerized systems

Отменен без замены (указано в примененном меж­
дународном стандарте)

ASTM E 627 Guide for documenting computerized systems Отменен без замены (указано в примененном меж­
дународном стандарте)

ASTM E 919 Specification for software documentation for a 
computerized systems

Отменен без замены (указано в примененном меж­
дународном стандарте)

ASTM E 1013 Terminology relating to computerized systems Отменен без замены (указано в примененном меж­
дународном стандарте)

ASTM E 1639 Guide for functional requirements of clinical 
laboratory information management systems

Отменен без замены (указано в примененном меж­
дународном стандарте)

ISO 9002 Quality systems— model for quality assurance in 
production and Installation

Заменен на ГОСТ Р ИСО 9001—2008 (см. раздел 
«Нормативные ссылки»)

ISO 9003 Quality systems — model for quality assurance in 
final inspection and test

Заменен на ГОСТ Р ИСО 9001—2008 (см. раздел 
«Нормативные ссылки»)

ISO 10011-1 Guidelines for auditing quality systems, part 1: 
Auditing

Заменен на ГОСТ Р ИСО 19011—2003 (см. раздел 
«Нормативные ссылки»)

ISO 10011-2 Guidelines for auditing quality systems, part 2: 
Qualification criteria for auditors

Заменен на ГОСТ Р ИСО 19011—2003 (см. раздел 
«Нормативные ссылки»)

ISO 10011-3 Guidelines for auditing quality systems, part 3: 
Managing Audit Programs

Заменен на ГОСТ Р ИСО 19011—2003 (см. раздел 
«Нормативные ссылки»)

ISO 8402 Quality vocabulary Заменен на ГОСТ Р ИСО 9000—2008 (см. раздел 
«Нормативные ссылки»)
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