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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННО-КОСМ ИЧЕСКОЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ

Руководство по менеджменту риска в цепи поставок

Quality management systems for aerospace industry. The guideline for supply chain risk management

Дата введения —  2015— 01— 01

1 Область применения

1.1 Общие сведения

Менеджмент риска в цепи поставок [supply chain risk management (далее —  SCRM)], определен­
ный в настоящем стандарте, может быть активно использован для защиты закупаемых продукции и 
услуг, используемых в авиационной технике, на всех уровнях цепочек поставок.

В настоящем стандарте акцент делается на качество как на ключевой фактор оценки риска с уче­
том составляющих всех аспектов бизнеса, имеющих прямую связь с глобальной системой менеджмен­
та качества. Эта модель показана на рисунке 1.

Качество является ключевым элементом для оценки, но при этом, с точки зрения деятельности 
организации, другие элементы также играют важную роль в минимизации риска. Настоящий стандарт 
рассматривает и такие факторы риска.

SCRM как инструмент защиты бизнеса будет наиболее эффективен на стадии подготовки к за­
ключению нового контракта с новым или уже одобренным поставщиком, поскольку позволяет иденти­
фицировать и снижать риски. Однако инструменты и методы, описанные далее, допускается применять 
и для оценки существующих цепочек поставки, а также для определения требуемого уровня контроля 
за деятельностью поставщиков.

Применяя SCRM, можно обобщать идентифицированные факторы риска, связанные как с заку­
паемой продукцией (услугами), так и с внутренними поставками, что дает возможность использовать 
всеобъемлющий механизм управления рисками (см. раздел 6).

Данное руководство рекомендуется применять последовательно по цепи поставок.

Издание официальное
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Рисунок 1 —  Модель оценки риска потери качества

1.2 Назначение

Применение SCRM обеспечивает защиту деятельности предприятия путем обеспечения эффек­
тивности поставки продукции (услуг) в соответствии с планом и требованиями к качеству.

Настоящий стандарт может быть использован в качестве руководящих указаний в дополнение 
к сложившейся методологии управления рисками. Таким образом, каждый пользователь настоящего 
стандарта может гибко применять его к своим поставщикам и выбирать в зависимости от обстоятельств 
те факторы риска и связанные с ними элементы, которые необходимо оценивать в каждом конкретном 
случае (в том числе как для отдельного поставщика, разработчика продукции или серийного изготови­
теля, так и для группы поставщиков).

Приведенный в настоящем стандарте перечень факторов риска и элементов, подлежащих оцен­
ке. не является исчерпывающим и может быть дополнен соответствующими специалистами.

Периодичность проведения повторной оценки также определяется соответствующими специали­
стами и может составлять, например. 6 мес. 12 мес, 2 года и т. д.

1.3 Применение

За выявление рисков, связанных с качеством, и ведение соответствующих записей несут ответ­
ственность все специалисты, связанные с поставкой потребителю продукции и услуг.
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К их числу можно отнести тех. кто занимается закупками, логистикой, финансами, составлением 
смет, инжинирингом (все работы по проектированию и производству), управлением конфигурацией, 
проектным менеджментом, операционным менеджментом, управлением бизнесом и т. д.

При наличии выявленных и зарегистрированных рисков, способных повлиять на качество, очень 
важно, чтобы управлением этими рисками занималось ответственное лицо.

В качестве средства управления рисками процесса рекомендуется использовать формы, приве­
денные в приложениях А и Б.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ЕН 9100 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и обо­

ронных отраслей промышленности. Требования
ГОСТ Р ЕН 9101 Системы менеджмента качества организаций авиаиционной. космической и обо­

ронных отраслей промышленности. Оценка систем менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по приме­

нению

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­
ных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агент­
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа­
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут­
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло­
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 риск (risk): Нежелательная ситуация или обстоятельство, характеризующееся вероятностью 

возникновения и потенциально негативными последствиями.
3.2 менеджмент риска (risk management): Скоординированные действия по управлению органи­

зацией с точки зрения риска.
3.3 процесс менеджмента риска (risk management process): Систематическое применение про­

цедур и практик менеджмента к деятельности по обмену информацией, консультированию, установле­
нию ситуации (контекста) и идентификации, анализу и оцениванию, воздействию на риск, мониторингу 
и пересмотру риска.

3.4 цопь поставок (supply chain): Взаимосвязанный набор ресурсов и процессов, начинающийся 
с получения сырья и заканчивающийся доставкой продукции или услуг конечному потребителю.

3.5 оценка риса (risk assessment): Общий процесс идентификации риска, анализа риска и оцени­
вания риска.

3.6 менеджмент риска в цепи поставок; SCRM (supply chain risk management): Применение 
стратегий, методов и инструментов менеджмента риска по всей цепи поставок с учетом непрерывной 
оценки риска в целях обеспечения целостности цепи поставок.

4 Определение ф акторов риска

4.1 Риск, связанны й с поставщ иками

Ниже, в таблице 1. приведен перечень факторов, отсутствие или невыполнение которых приводит 
к возникновению риска, связанного с поставщиками.

3



ГОСТ Р 56078— 2014

Т а б л и ц а  1

О ценииаемы и ф актор О пределение ф актора по влиянию  на риски связанные с поставщ иком

Качество Способность поставки продукции (услуг) в соответствии с требованиями 
потребителей к качеству

Окружающая среда и безопасность Способность управлять окружающей средой, факторами здоровья и без­
опасности. которые могут повлиять на результаты проекта (программы)

Производственная среда Способность управлять факторами производственной среды, такими как 
температура, влажность, освещение, чистота, защита от электростатиче­
ского разряда и т. д. в соответствии с ГОСТ Р ЕН 9100. т. е. теми фактора­
ми. которые могут повлиять на соответствие продукции

География, политика и этика Способность управлять социальными, географическими, политическими, 
экономическими и этическими факторами, которые могут повлиять на ре­
зультаты проекта (программы)

Финансовое положение Способность управлять финансовыми факторами, которые могут повлиять 
на результаты проекта (программы)

Удовлетворенность конечного по­
требителя

Факторы, которые влияют на ожидания потребителей

Человеческие ресурсы Факторы, связанные с человеческими ресурсами, которые влияют на каче­
ство и доверие потребителей

Улучшение деятельности Способность к непрерывному улучшению

Поставка точно в срок (ОТО) Способность обеспечить поставку продукции (услуг) согласно требуемому 
потребителями графику поставки

Технологические возможности и 
производительность

Способность обеспечить выполнение работ в соответствии с условиями 
договора

Последовательное управление в 
цепочке поставок

Способность контролировать и управлять всей нижестоящей цепочкой по­
ставок

Возможности и производитель­
ность проектирования

Способность предоставлять услуги, связанные с проектированием и раз­
работкой. в соответствии с условиями договора

4.2 Риск, связанны й с продукцией

Ниже, в таблице 2, приведен перечень факторов, отсутствие или невыполнение которых приводит 
к возникновению риска, связанного с продукцией.

Т а б л и ц а  2

О цениваемы й ф актор О пределение ф актора по олиянию  на риски, связанны е с  продукцией

Уровень информационной безопас­
ности

В соответствии с нормативными требованиями

Использование специальных про­
цессов

Процессы, в которых параметры напрямую зависят от характеристик ком­
понентов. геометрии и пространственного расположения и^ипи результаты 
которых не могут быть подтверждены проведенной проверкой

Сложность проектирования Способность разрабатывать инновационные решения, которые отвечают 
требованиям заказчика

Сложность изготовления (техно­
логии)

Способность изготовлять изделия (компоненты) в соответствии с задуман­
ным проектным решением

4
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5 Этапы управления риском

Этапы управления риском приведены на рисунке 2.

Рекомендуется 
использовать формы 
реестр рисков 
(приложение В) 
и карту оценки риска 
(приложение А)

■ Определение порядка 
управления рисками, включая 
факторы риска и источники риска 
ш Определение состава 
вовлекаемых служб (специалистов)

■ Сбор данных, выявление и 
документирование рисков
■ Оценка риска
■ При выявлении рисков 

рекомендуется использовать 
контрольные перечни (чек-листы)

■ Идентификация приемлемых 
рисков, наличие которых допустимо 
(без совершения дополнительных 
действий)
■ Определение плана действий по 
снижению неприемлемых рисков

■ Отслеживают последствий 
рисков, которые были одобрены без 
совершения дополнительных 
действий
■ Мониторинг результативности 
плана по снижению рисков
■ Эскалация или прекращение за 
ненадобностью

Рисунок 2 — Этапы управления риском
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6 Ф акторы  риска, связанного с поставщ иками

Факторы риска, связанного с поставщиками, указаны в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3

Ф актор
риска

Элемент оценки С редства идентиф икации риска Методы сниж ения риска

Качество Сертиф икация/утверждение  
системы менеджмента каче­
ства (СМК):
- аэрокосмическими потре­
бителями (выполнение нор­
мативных и законодательных 
требований, ГОСТ Р ЕН 9100 
и т. д.);
- неаэрокосмическими потре­
бителями.
Сертиф икация/утверждение  
специальных процессов (по­
требителем. NADCAP, др.). 
Опыт предыдущих поставок 
аналогичной продукции. 
Отзывы потребителей в аэро­
космической сфере.
Порядок проведения эксперти­
зы контракта.
Индикаторы качества (напри­
мер, брак, способность идти 
на уступки, результаты оценки 
СМК. результаты аудите» вто­
рой стороной и т. д.)

Чек-лист для оценки риска по 
данному фактору, например:
- чек-листы. используемые 
ГОСТ Р Е Н  9101;
- чек-листы с дополнительны­
ми элементами оценки

План непрерывного улучше­
ния. согласованный с постав­
щиком. включающий в себя 
обязательные для поставщика 
показатели и запрос на прове­
дение корректирующих меро­
приятий.
План по обеспечению каче­
ства.
План обучения, строящийся 
на выявленных недостатках и 
конкретных требованиях. 
Отбор пригодных изделий. 
Усиленный входной контроль. 
Стандартизация параметров 
процесса.
Помощь поставщику (включая 
временное предоставление 
специалистов).
Проведение FAI.
Управление стабильностью 
процессов (SPC).
Заказ большего объема, чем 
требует MRP.
Резервный поставщик. 
Буферный запас

География, 
политика 

и этика

Политический режим. 
Государственные ограничения 
на передачу третьим странам 
разработок и технологий. 
Государственные ограничения 
по экспорту/им порту. 
Экспортные кредиты, опера­
ции по государственной под­
держке и обеспечению гаран­
тий.
Налоговое и таможенное зако­
нодательство.
Государственная политика по 
взаимозачетам в торговле. 
Возможность стихийных бед­
ствий.
Аспекты национальной эконо­
мики (инфляция. ВВП. сред­
няя зарплата, экономический 
рост, уровень импорта/экспор- 
та. внешний долг, процентная 
ставка, стоимость энергоре­
сурсов и т. д.).
Подтверждение выполнения 
Конвенции МОТ вО наихуд­
ших формах детского труда» 
No 182 (1999 г.)

Чек-листы, охватывающие ха­
рактеристики элемента оценки. 
Различные нтернег- и прави­
тельственные источники и т. д.

План действий по ликвидации 
последствий.
Резервный поставщик. 
Буферный запас.
Надзор. осуществляемый 
представителем заказчика, на 
месте проведения работ (у по­
ставщика).
Перевод документов на язык 
поставщика.
Специфические требования в 
контракте по защите прав ре­
бенка.
Прекращение работ с постав­
щиком и требование возмеще­
ния компенсации (в частности, 
при нарушении Конвенции 
М ОТ N9 182)
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Продолжение таблицы 3

Ф актор
риска

Элемент оценки С родства идентиф икации риска Методы сниж ения риска

Финансо­
вое поло­

жение

Дата создания и история. 
Основные акционеры. 
Связывающие соглашения (хол­
динг. объединение). 
Капитализация (рост/паде- 
нив).
Оборот.
Отношение капитализации к 
обороту.
Чистая прибыль.
Доход до выплаты налогов и 
дивидендов.
Инвестиции (вложенные). 
Объем собственных средств. 
Затраты на исследования и 
разработки в процентах от 
оборота.
Финансовый долг.
Степень зависимости от по­
требителей.
Организационно-правовая
форма

Чек-лист, включающий в себя 
все элементы оценки. 
Различные внешние базы дан­
ных (например. Интернет, агент­
ства финансовой разведки). 
Годовой отчет

План действий по ликвидации 
последствий.
Резервный поставщик. 
Буферный запас

Удовлетво­
ренность
конечного
потреби­

теля

ГОСТ Р ЕН 9100 с дополни­
тельным изучением таких дан­
ных. как;
- число отказов;
- число претензий, связанных 
с поставляемой продукцией, 
со стороны потребителей. 
Общая взаимосвязь в дея­
тельности специалистов. 
Оперативность и результатив­
ность действий;
- при поступлении претензий 
от потребителей;
- при поступлении сведений 
об отказах.
Способность идти на уступки

Чек-лист для оценки риска по 
данному фактору, например;
- чек-листы с  количественной 
системой оценки результа­
та. используемые ГОСТ Р ЕН 
9101:
- дополнительные чек-листы 
для оценки других элементов. 
Выявление и анализ текущих 
показателей

План непрерывного улучше­
ния. согласованный с постав­
щиком. включающий в себя 
обязательные для поставщика 
показатели, связанные с вос­
приятием его деятельности 
потребителем.
Усиление надзора и контроля 
над продукцией, ее производ­
ством. жесткий входной кон­
троль.
Прекращение работ с постав­
щиком и требование компен­
сации

Челове­
ческие

ресурсы

ГОСТ Р ЕН 9100 с дополни­
тельным изучением таких 
данных, как. например, со­
отношение численности ру­
ководителей и исполнителей 
по всем функциональным на­
правлениям. в том числе;
- коммерция (продажи и по­
слепродажная деятельность);
- исследования, разработка и 
проектирование;
- производство;
- снабжение;
- информационные техноло­
гии;
- качество (обеспечение каче­
ства. методология, проверки, 
лабораторные исследования, 
расследование инцидентов и
т. Д-).

Чек-лист для оценки риска по 
данному фактору, например:
- чек-листы с количественной 
системой оценки результата, 
используемые при аудите на 
соответствие ГОСТ Р ЕН 9100;
- дополнительные чек-листы 
для оценки других элементов. 
Анализ организационной струк­
туры

План по улучшению, согласо­
ванный с поставщиком.
Планы развития персонала и 
оценки компетентности персо­
нала.
Ресурсное планирование. 
Надзор, осуществляемый пред­
ставителем заказчика, на месте 
проведения работ (у постав­
щика).
Буферный запас.
Резервный поставщик
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Продолжение таблицы 3

Фактор
риска Элемент оценки Средства идентиф икации риска Методы снижения риска

Челове­
ческие

ресурсы

Косвенные показатели эффек­
тивности. такие как заболевае­
мость. аварийность, забастов­
ки. учебный план, матрицы 
компетентности.
Кадровая характеристика за 
последние три года (основное 
место работы и совместители, 
увольнения, количество вновь 
принятых, средний стаж, сред­
ний возраст).
Навыки и уровень образова­
ния сотрудников всех функци­
ональных направлений. 
Процент сотрудников, говоря­
щих на языке потребителя или 
на английском языке. 
Использование поставщиком 
человеческих ресурсов, при­
влекаемых по краткосрочным 
трудовым договорам из других 
регионов

Улучшение
деятель­

ности

ГОСТ Р ЕН 9100 с дополни­
тельным изучением таких дан­
ных. как:
- анализ деятельности вну­
тренних поставщиков по клю­
чевым показателям (KPI):
- наличие планового непре­
рывного улучшения всех про­
цессов системы менеджмента, 
включая данные по примене­
нию мер к основным показате­
лям (например, время выпол­
нения. показатели качества, 
затраты на процесс, удовлетво­
ренность потребителя и т. д.):
- наличие модели менеджмен­
та качества (например, такой 
как EFQM. ТОМ. 6 сигма. AQS 
и т. д.):
- наличие инструментов по­
вышения эффективности (на­
пример. бережливое произ­
водство. 5S. снижение затрат 
и т. д.)

Чек-лист для оценки риска по 
данному фактору, например:
- чек-листы. используемые 
ГОСТ Р Е Н  9101;
- чек-листы с дополнительны­
ми элементами оценки.
Оценка непрерывного улучше­
ния по результатам выполне­
ния планов за последние три 
года, а также постановка це­
лей и задач на будущее. 
Вычисление возможности воз­
никновения процессов

Специальные тренинги по вы­
явлению недостатков, напри­
мер по проведению анализа 
основных причин (RCA). 
Помощь по введению в дей­
ствие плана непрерывного 
улучшения, где это необходимо. 
Обязательное стратегическое 
планирование.
Контроль над результативно­
стью выполнения плана

Поставка 
точное 

срок (ОТО)

Используемая дисциплина по­
ставок.
Текущие действия по сниже­
нию задержек за счет исполь­
зования техники бережливого 
производства.
Инфраструктура и доступ­
ность транспорта.
Показатели дисциплины вну­
тренних поставок.
Система управления производ­
ством (в ручном режиме, авто­
матизированная). включая:
- управление изменениями:

Специальный чех-лист для 
управления производством. 
Идентификация и проверка 
процедур поставщика, касаю­
щихся оцениваемых элемен­
тов.
Записи по дисциплине (сро­
кам) поставок

Специальные тренинги по вы­
явленным недостаткам. 
Буферный запас.
План действий на случай сры­
ва поставки.
Планирование срока поставки 
с учетом возможных проблем 
в сфере инфраструктуры и 
транспорта.
Помощь поставщику (включая 
временное предоставление 
специалистов. материалов, 
методик и др.).
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Продолжение таблицы 3

Ф актор
риска

Элемент оценки С родства идентиф икации риска Методы сниж ения риска

Поставка 
точно в 

срок (OTD)

- расстановку приоритетов;
- планирование производи­
тельности (для операции, еди­
ницы оборудования, рабочего 
места и т. д.);
- сигнализацию при выявлении 
отклонений (в т. ч. по времени);
- план действий при выявле­
нии отклонений (в т. ч. по вре­
мени) и соответствующие про­
цедуры.
Система управления ресурса­
ми производственной цепочки 
со встроенной сигнализацией. 
Система MRP2.
Процесс информирования по­
требителя о затруднениях. 
Результаты аудита логистики, 
выполненного другими потре­
бителями.
Наличие ресурсов для внедре­
ния новой продукции

План непрерывного улучше­
ния. согласованный с постав­
щиком. включающий в себя 
обязательные для поставщика 
показатели и требования по 
корректирующим действиям. 
Резервный поставщик

Технологи­
ческие воз­
можности и 
производи­
тельность

Технологические возможно­
сти:
- идентификация и управле­
ние ключевыми процессами;
- возможность проведения про­
цессов с применением стати­
стических методов (SPC);
- пригодность оборудования и 
приспособлений:
- управление специальными 
процессами

Использование методологии 
SAJC. AS/EN9103.
Проверка контрольных карт. 
Специальный чек-лист, вклю­
чающий в себя все элементы 
оценки.
Перечень (реестр) процессов, 
оборудования, оснастки, при­
способлений. инструментов

Специальные тренинги по вы­
явленным недостаткам.
План непрерывного улучше­
ния, согласованный с постав­
щиком. включающий в себя 
обязательные для поставщика 
показатели и требования по 
корректирующим действиям. 
Выборочный контроль для 
подтверждения возможности 
проведения процессов постав­
щиком.
Дополнительный контроль на 
территории поставщика для 
подтверждения возможности 
проведения процессов или 
усиление входного контроля. 
Помощь поставщику. 
Резервный поставщик

Производительность:
- доступность оборудования, 
приспособлений и процессов, 
необходимых для производ­
ства заказываемой продукции:
- учет критического пути при 
расчете времени выполнения 
заказа для каждой партии:
- процесс идентификации воз­
можных препятствий (слабых 
мест)

Специальный чек-лист, вклю­
чающий в себя все элементы 
оценки.
Перечень (реестр) процессов, 
оборудования, оснастки, при­
способлений. инструментов

Соответствие объема заказа 
согласованной производи­
тельности.
План обязательных мероприя­
тий для слабых мест и сбоев 
критических путей.
Помощь в снижении затрат 
(потери) времени.
Резервный поставщик

Последо­
вательное 

управ­
ление в 
цепочке 
поставок

ГОСТ Р ЕН 9100 с дополни­
тельным изучением таких дан­
ных. как:
- управление базой данных по 
поставщикам;
- процесс одобрения FAI:

Чек-лист для оценки риска по 
данному фактору, например:
- чек-листы. используемые 
ГОСТ Р Е Н  9101;
- чек-листы с дополнительны­
ми элементами оценки

Специальные тренинги по вы­
явленным недостаткам, соот­
ветствующие конкретным тре­
бованиям.
План обеспечения качества 
поставщика при работе с его 
поставщиками.
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Окончание таблицы 3

Фактор
риска Элемент оценки Средства идентификации риска Методы снижения риска

Последо­
вательное 

управ­
ление в 
цепочке 
поставок

- процесс и частота монито­
ринга последующих звеньев 
в цепочке поставки (входной 
контроль, аудиты второй сто­
роны (включая аудиты систе­
мы. процессов и продукции), 
управление рисками, анализ 
показателей, которые прово­
дятся поставщиками далее по 
цепочке поставок, соответству­
ющие планы и программы);
- процесс управления коррек­
тирующими действиями и ана­
лизом их выполнения вниз по 
цепочке поставок:
- прослеживаемость ведения 
записей;
- план непрерывного улучше­
ния. нацеленный на поиск «ис­
точников качества»

Передача требований ГОСТ Р 
ЕН 9100, включая требования 
проведения аудитов второй 
стороной вниз по цепочке по­
ставки.
Анализ системы, процессов 
и продукции в ходе аудитов, 
проводимых второй стороной. 
Указания по выбору субпо­
ставщиков.
План непрерывного улучше­
ния. согласованный с постав­
щиком. включающий в себя 
обязательные для поставщика 
показатели и требования по 
корректирующим действиям

Возмож­
ности и 

произво­
дитель­

ность 
проектиро­

вания

ГОСТ Р ЕН 9100 с дополни­
тельным изучением таких дан­
ных. как:
- валидация соответствую­
щими экспертами результатов 
(отчетов, заключений и т. д.) 
каждого существенного этапа:
- систематизация объектов 
проектирования по уровню 
сложности и возможности вы­
полнения:
- инструменты электронной 
обработки данных, а  также об­
мена данными между потреби­
телем. поставщиком и далее 
по цепочке поставки;
- возможности используемого 
инструментария:
- наличие процедур (вклю­
чая методики, оборудование 
и т. д.) валидации/проведения 
квалификационных испытаний 
в соответствии с требования­
ми потребителя:
- использование межфункци­
ональных проектных рабочих 
трупп (параллельное проекти­
рование):
-  срок разработки, опреде­
ленный с учетом критического 
пути по каждому этапу проек­
тирования (определение ос­
новных этапов, видов анализа 
и т. д.);
- идентификация слабых 
мест;
- применение процесса кор­
ректирующих действий;
- процесс учета предыдущего 
опыта (в т. ч. прошлых ошибок)

Оценка системы по методоло­
гии ГОСТ Р ЕН 9101. 
Специальный чек-лист, вклю­
чающий в себя все элементы 
оценки

План непрерывного улучше­
ния. согласованный с постав­
щиком. включающий в себя 
обязательные для поставщика 
показатели и требования по 
корректирующим действиям. 
Специальные тренинги по вы­
явленным недостаткам. 
Помощь поставщику.
Участив потребителя в прово­
димых поставщиком отдель­
ных этапах анализа. 
Определение необходимых 
этапов проектирования. 
Требования к проведению пе­
рекрестных (например, круго­
вых) испытаний и сравнитель­
ных тестов.
План обеспечения качества. 
План резервного копирования 
данных по проектированию
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7 Ф акторы  риска, связанного с продукцией

Факторы риска, связанного с продукцией, указаны в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4

Фактор
риска Элемент оценки Средстоа идентификации риска Методы снижения риска

Уровень 
информа­
ционной 

без­
опасности 

(конфиден­
циальная 
и засекре­

ченная 
информа­

ция)

Уровень безопасности в от­
ношении как закрытой (засе­
креченной) части управления 
производством, так и конфи­
денциальных (засекреченных) 
сведений о продукции и'или 
потребителе.
Статус, установленный потре­
бителем (например, соглаше­
ние о  конфиденциальности 
или договор на изготовление 
закрытых изделий)

Чек-лист для оценки процесса Действия по повышению уров­
ня безопасности.
Утилизация по истечении жиз­
ненного цикла.
Тщательная проверка. 
Усовершенствование исполь­
зуемого инструментария. 
Установление ограничений 
для обеспечивающих процес­
сов

Использо­
вание спе­
циальных 
процессов

Каждый специальный процесс. 
Навыки сотрудников, опыт, 
сертификация.
Документация специального 
процесса, включая результаты 
валидации и повторной вали­
дации.
Свидетельства контроля пара­
метров.
Оборудование.
Одобрение специальных про­
цессов. полученное от других 
потребителей (например, сер­
тификаты. отчеты)

Чек-лист, содержащий все 
элементы оценки, включая об­
зор данных по одобрению про­
цесса.
KPI

Проведение тренингов. 
Помощь на месте. 
Ужесточение требований к обе­
спечивающим процессам. 
План действий при появлении 
отклонений.
План проверок и инспекций. 
Управление специальными 
процессами.
Стабилизация параметров 
процесса

Сложность
проектиро­

вания

План проектирования и раз­
вития.
Используемые технологии. 
Выбор материалов.
Уровень зрелости процесса 
проектирования.
Опыт прошлых разработок. 
Количество вложенных эле­
ментов проекта.
Действующие аналоги. 
Технологичность разработки

Аудит процесса проектирова­
ния.
Анализ характера и послед­
ствий отказов (FMEA).
Анализ ошибок.
Планирование эксперимента. 
Анализ плана развития. 
Анализ допустимых ошибок

Пересмотр плана проектиро­
вания и развития, включая 
программу тестирования. 
Параллельное (конкурентное) 
проектирование.
Анализ требований с учетом 
используемых потребителем 
технологий.
Управление показателями про­
цесса проектирования, вклю­
чая стоимость и сроки выпол­
нения

Сложность 
изготовле­
ния (техно­

логии)

Оборудование:
-  технологическая докумен­
тация. включая данные по 
верификации процесса произ­
водства.
- контролируемые параметры:
- опыт специалистов.
АСУ ТП (Автоматизированная 
система управления техноло­
гическим процессом).
Знание используемых матери­
алов.
Сложность конструкции

Чек-лист, включающий все 
элементы оценки.
Показатели возможности про­
ведения и стабильности про­
цессов

Жесткий план производства. 
Совершенствование произ­
водственного планирования 
(SPC. 6 сигма).
Разработка новых процессов. 
Второй источник (наличие кон­
курирующих поставщиков). 
Обучение по новым и нестан­
дартным материалам. 
Инвестиции в новое оборудо­
вание.
Оптимизация использования 
материалов/техно логин

11
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8 Объединенная модель рисков, связанны х с продукцией и поставщ иком

Диаграмму, представленную на рисунке 3. допускается использовать в качестве индикатора кри­
тичности отдельного поставщика. Результат основан на объединении оценок риска, связанного как с 
поставщиком, так и с продукцией, полученных с помощью расчетных карт (см. приложение А). Итоговый 
показатель риска допускается использовать в качестве индикатора, как показано на рисунке 3. Данный 
индикатор может определять необходимость принятия дополнительных мер по снижению риска, а так­
же влиять на периодичность проведения повторного анализа риска.

Риск, связанны ! с  продукцией (PR)

L М Н VH Риск, связанный с
поставщ иком (SR)

L — хи м и и ; U  -  средний; Н - -  вы сокий; VH —  крайне вы сокий 

Рисунок 3 —  Риск, связанный с продукцией (PR)

9 Деятельность по снижению /управлению  риском

Основываясь на идентифицированном риске, связанном с поставщиком/лродукцией. необходимо 
определить обязательные действия для снижения риска (см. таблицы 3 и 4).

12
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Приложение А  
(рекомендуемое)

Карта оценки риска

А.1 Карта оценки риска приведена в таблице А .1.

Т а б л и ц а  А.1

Поставщик Уровень риске
•е-оо
■Sоа
8О
СО

►-

§
1
£

XX
О

*  S 8 £
о S.*  »  2  ф

а

•Идентификатор
документа»

Оценка риска, связанного с поставщиком (SRA)
1 2 3 4

Регистрация
риска

Да/нет

№ А Своевременная псхлавка (ОТО) <РА

№А1 Дисциплина поставок *А1

№ А2 Действия по снижению задержки времени по­
ставки

<•■42

№ АЗ Инфраструктура и транспорт <?АЗ

№ А4 Показатели дисциплины внутренних поставок <*А4

№ А5 Система управления производством Ч>АЬ

N19 А6 Управление ресурсами в производстве VAP

№ А7 Планирование ресурсов на уровне предприятия VA/

№ А8 Информирование потребителя о затруднениях <?АВ

№ А9 Результаты аудита логистики др. потребителями VA9

№ А10 Ресурсы для внедрения новой продукции <РА10

Общий риск (SRa) 1 4

N9 В Качество <?в

№В1 Сертификация и/или одобрение СМК <?в1

N9B2 В аэрокосмической сфере *>82

N9B3 Не в аэрокосмической сфере <^3

N9B4 Сертификация и/или одобрение специальных 
процессов Ъ *

№>В5 Опыт поставщика в работе с аналогичной про­
дукцией

ФВ5

№ В6 Отзывы потребителей в аэрокосмической сфере <Рвв

№ В7 Порядок анализа контракта <*В7

№ В8 Индикаторы качества <Ъв

Общий риск (SRg) 1 4

№ С Финансовое положение

№ С1 Дата создания и история

N9C2 Основные акционеры

13
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Продолжение таблицы А. 1

Поставщ ик Уровень риска

§
8
•X
8О
о•ю Р

ез
ул

ьт
ат

X
Xо
Я Н о  п

ц
" Sа

«Идентиф икатор
документа»

О ценка риска, связа нною  с поставщ иком  (SRA)

1 2 3 4

Рагмст рация 
риска

Дакнет

№ С З Связывающие соглашения

№ С 4 Капитализация (рост/падение)

№ С 5 Оборот

№ С 6 Отношение капитализации к обороту

№ С 7 Чистая прибыль

№ С 8 Доход до выплаты налогов и дивидендов

№ С 9 Инвестиционная активность

№ С 10 Обьем собственных средств

№ С11 Затраты на исследования и разработки в про­
центах от оборота

№ С 12 Финансовый долг

N9C13 Степень зависимости от потребителей

N9C14 Организационно-правовая форма

Общий риск (SRC) 1 4

№ D Улучшение деятельности

№ D1 ГОСТ Р ЕН 9100 и дополнительные требования

№ D2 Анализ внутренних KPI

№ D3 Плановое непрерывное улучшение

№ 0 4 Модель менеджмента качества

№ D 5 Инструменты повышения эффективности

Общий риск (SRu) 1 4

№ Е Окружающая среда и безопасность

N9 Е1 Сертификация по ГОСТ Р ИСО 14001

N9E2 Использование опасных материалоа',иэдапий

№ ЕЗ План по повышению промышленной безопас­
ности

N9E4 Травматизм за последние годы и тенденции

N9E5 Политика промышленной безопасности

N9E6 Подготовка по ОТиТБ

Общий риск (SRt ) 1 4

N9F Человеческие ресурсы

N9F1 EN 9100 и дополнительные требования

N9 F2 Косвенные показатели эффективности, напри­
мер заболеваемость, забастовки и др.
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Продолжение таблицы А. 1

Поставщ ик Уровень риска
ъ
S

8
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XX
о
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О  ®
•  |
« |  
*  ® •*£ a

«Идентиф икатор
до*ум ента>

О ценка риска. связанного с поставщ иком  (SR A )

1 2 3 4

Регистрация
риска

ДаМет

N9F3 Развитие персонала за последние три года

N»F4 Навыки и уровень образования сотрудников

№ F 5 Процент сотрудников, говорящих на языке по­
требителя или на английском языке

Общий риск (SRr ) 1 4

NeG Удовлетворенность конечного потребителя

№ G 1 ГОСТ Р ЕН 9100 и дополнительные требования

№ G 2 Число отказов

№ G 3 Число претензий

№ G 4 Обмен информацией и согласованность в дей­
ствиях всех функциональных подразделений

№ G 5 Оперативность и результативность реагирова­
ния на обращения потребителя

№ G 6 Уступчивость

Общий риск (SRq ) 1 4

N9H География, политика и этика

№ H1 Политический режим

№ H 2 Государственные ограничения на передачу тре­
тьим странам разработок и технологий

№ H3 Государственные ограничения по экспорту/им- 
порту

N9H4 Экспортные кредиты, государственная под­
держка и гарантия

N9H5 Налоговое и таможенное законодательство

N9H6 Государственная политика по взаимозачетам в 
торговле

N9H7 Возможность стихийных бедствий

N9H8 Аспекты национальной экономики

№ H9 Конвенция МОТ № 182 (детский труд)

N9H10 Язык общения

Общий риск (SRM) 1 4

N9 1 Способность проектирования и проектная про­
изводительность

N911 ГОСТ Р ЕН 9100 и дополнительные требования

N9I2 Валидация соответствующими экспертами ре­
зультатов каждого существенного этапа

N9 13 Систематизация объектов проектирования по 
уровню сложности и возможности выполнения
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Продолжение таблицы А. 1

Поставщ ик Уровень риска

§
8
•X
8
Оо•ю Р

ез
ул

ьт
ат

X
Xо
я .о  п

ц
" S

а

«Идентиф икатор
документа»

О ценка риска, связа нною  с поставщ иком  (SRA)

1 2 3 4

Рагмст рация 
риска

Дакнет

№14 Инструменты электронной обработки данных, 
а также обмена данными между потребителем, 
поставщиком и далее по цепочке поставки

№15 Возможности используемого инструментария

№ I6 Процедуры вапидацик/квалификационных ис­
пытаний в соответствии с требованиями

N? I7 Использование межфункциональных проектных 
рабочих групп (параллельное проектирование)

№ I8 Длительность работ определена с учетом крити­
ческого пути по каждому этапу проектирования

№19 Идентификация слабых тлеет

№110 Применение корректирующих действий

№111 Учет предыдущего опыта (в т. ч. ошибок)

Общий риск (SR,) 1 4

№ J Технологические возможности и производитель­
ность

№ Л Идентификация и управление ключевыми про­
цессами

№ J2 Возможность проведения процессов (SPC)

№ J3 Приемлемость оборудования и приспособлений

№ J4 Учет критического пути три расчете времени 
выполнения заказа для каждой партии

№ J5 Процесс идентификации слабых мест

Общий риск (SRj) 1 4

№ К Управление в цепочке поставок

№ К1 ГОСТ Р ЕН 9100 и дополнительные требования

№ К 2 Управление базой данных по поставщикам

№ КЗ Процесс одобрения FAI

№ К 4 Процесс мониторинга звеньев цепочки поставки

№ К 5 Процесс управления звеньями цепочки поставки

№ К 6 Корректирующие действия вниз по цепочке

№ К 7 Прослеживаемость записей

№ К 8 План непрерывного улучшения

Общий риск (SRK) 1 4

SR 1 4

16



ГОСТ Р 56078—2014

Значение результата оценки SR = Srp̂ SR̂

VH
Крайне высокий

Н
Высокий

М
Средний

L
Низкий

Уровень риска подтверждаю

Должность: Подпись: Дата:

Продолжение таблицы А. 1

Продукция Уровень риска
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3 5 
•  5
о 5.
г  га

«Идентиф икатор
документа>

О ценка риска , связанного с  продукцией (PRA) 1 2 3 4
Регистрация

риска

Да/иет

№ А Уровень безопасности <Рл

№А1 Ответственность за управление грифом *А т

№ А2 Изготовление закрытых изделий
* Л 2

№  АЗ Управление конфиденциальностью/грифом в 
соответствии с требованиями заказчика

<^АЗ

№ А4 Статус, установленный потребителем
* А 4

Общий риск (PRa) 1 4

N9 В Специальные процессы Фв

№В1 Каждый специальный процесс
* В 1

N■>82 Навыки сотрудников, опыт, сертификация

№ ВЗ Документация специального процесса, включая 
результаты валидации и повторной валидации

<РВЗ

№ В4 Свидетельства контроля параметров * 6 4

N9B5 Оборудование
* В 5

№ В6 Одобрение специальных процессов, получен­
ное от других потребителей

* в в

Общий риск (PRB) 1 4

N9C Сложность проектирования

N9C1 План проектирования и развития

N9C2 Используемые технологии

N9C3 Выбор материалов

N9C4 Уровень завершенности процесса проектирования

№ С 5 Опыт прошлых разработок

N9C6 Количество вложенных элементов проекта

№ С 7 Действующие аналоги

N9C8 Технологичность разработки

Общий риск (PRC) 1 4
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Окончание таблицы А. 1

Продукция Уровень риска

§
8
•S
8о
о•
ю Р

ез
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ьт
ат

X
13
в «

н2  оа

«Идентиф икатор
документа»

О ценка риска, связанного с  продукцией (Р В А ) 1 2 3 4

Регист рация 
риска

Дакнет

№ 0 Сложность изготовления

№ D1 Оборудование

N >02 Технологическая документация, включая дан­
ные по верификации процесса производства

N> D3 Контролируемые параметры

№ 0 4 Опыт и наличие специалистов

N9D5 А С УТП

N9 06 Знание используемых материалов

N9 D7 Сложность конструкции

Общий риск (PR0 ) 1 4

PR 1 4

Значение результата оценки PR = SxpPR,

VH
Крайне высокий

Н
Высокий

М
Средний

L
Низкий

Уровень риска подтверждаю

Должность: Подпись: Дата:

А.2 Поредок применения карты оценки риска:
- Присвоить форме уникальный номер для обеспечения прослеживаемости,
- определить вес каждой группы показателей и каждого оцениваемого элемента внутри группы (это разные 

веса). Весовые коэффициенты могут быть назначены группой экспертов. Также для определения весовых коэффи­
циентов допускается использовать, например, метод попарного сравнения. Сумму весов по каждой группе следует 
приводить к единому значению либо значению, пропорциональному весу группы:

- для каждого оцениваемого элемента оценки определить уровень риска в пределах от 1 (низкий) до 4 (край­
не высокий). Указать «Да» или «Нет» в графе «Регистрация риска» для идентификации необходимости дальней­
шего управления риском;

- суммировать уровни риска оцененных элементов внутри каждой группы с учетом весового коэффициента. 
Занести результат в строку «Общий риск»;

- суммировать уровни риска всех групп, связанных с поставщиком (с учетом весовых коэффициентов каждой 
группы), и зафиксировать значение риска, связанного с поставщиком (SR);

- суммировать уровни риска всех групп, связанных с продукцией (с учетом весовых коэффициентов каждой 
группы), и зафиксировать значение риска, связанного с продукцией (PR);

- присвоить рейтинг риску (например, низкий, средний, высокий, крайне высокий), определив численные 
границы по каждому рейтингу.

Пример применения карты оценки риска приведен в таблице А.2.
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Т а б л и ц а  А.2

Продушин Stringer Sec.14/1S Уровень рисха

t
S
'S
оО
8V(О

Ф

1
£

X
*о
о 6 
•  1 
» 1  ® 8 Л О

Ж 001

Оценка рисха. связанною с продукцией (PRA)
L

1
м
2

И
3

V H

4

Регистрация
рисха

Дакнет

№ А Уровень безопасности
«Ра

№А1 Ответственность за управление грифом 3 0.5 1.5 2 Да

М? А2 Изготовление закрытых изделий 1 0.1 0.1 0.4 Нет

№ АЗ Управление конфиденциальностъю/грифом 4 0.2 0.8 0.8 Да

N? А4 Статус, установленный потребителем 1 0.2 0.2 0.8 Нет

Общий риск (PRa) (сумма) 1 2.6 4
к-

Г
PRa Мах

Значение результата оценки PR = Xq\R,

О
VH н М L

Крайне высокий Высокий Средний Низкий
3 < PR <  4 2 < PR < 3 1 < PR < 2 0 < PR < 1

Уровень риска подтверждаю

Должность: Подпись: Дата:
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Реестр рисков

Б.1 Для систематизации управления выявленными рисками целесообразно разработать и вести реестр ри­
сков. в котором указывают риск, мероприятия по управлению риском, ответственных, текущий статус риска и теку­
щий статус мероприятий по управлению риском.

Примеры такого реестра приведены ниже.
Б.2 Для каждого поставщика составляют реестр рисков по форме, приведенной на рисунке Б.1. Если он 

поставляет разные наименования и/ипи виды продукции (услуги) и при этом риски по разным поставкам различа­
ются. то для разных областей одобрения одного поставщика могут быть составлены отдельные реестры. Реестр 
подписывает ответственный сотрудник. В таблице Б. 1 приведено краткое описание порядка заполнения предусмо­
тренных полей формы.

Также может быть использована форма, рекомендованная SAE ARP 9134 (таблица Б.2).

РЕЕСТР РИСКОВ в области________________________
(сблости ОАОбрСМЫ ПОСТОВ!#*»)

По состоянию на *___» ______________ 2 0 _  г.
(ть«ущ *х дате  внагмав)

Дата планового пересмотра:« __ »_______  20 г. (индикатор уром Риоа>
(■ аевислмосги о т  ур о м а  р ласа: Н -  через квартал: -  через год}

Фактор
(элемент
оценки)
риска

Уровень риска

Мероприятия по 
управлению 

риском
[предупреждающие 

действия (ПДй

?гап
•х
2XZгаю
&ь-га»
5

С
та

ту
с 

П
Д

О
пи

са
ни

е 
от

кл
он

ен
ия

 
от

 п
ла

на
 П

Д

на
 м

ом
ен

т 
вы

яв
ле

ни
я

с 
уч

ет
ом

 т
ек

ущ
ег

о 
ст

ат
ус

а 
П

Д

~ Т ~ 2 3 4 5 б 7

П р и м е ч а н и е  -  Здесь указываются сведения по мероприятиям, связанным с у п раап ениеи рисками, 
вы потение которых не соответствует плану по любым причинам

Рисунок Б.1 — Рекомендуемая форма реестра рисков
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Т а б л и ц а  Б.1 —  Описание попей формы реестра рисков

Попе Описание

1 Порядковый номер фактора риска в реестре рисков

2 Формулировка (наименование) фактора (элемента оценки) риска, исходя из результатов заполне­
ния карты оценки риска, по которому требуются мероприятия по управлению риском (Г1Д)

3 Указывается значение уровня риска по соответствующему фактору на момент первичной оценки 
поставщика: VH. Н. М; для уровня L не применяется

4 Указывается значение уровня риска по соответствующему фактору на текущий момент с учетом 
действительного положения дел с реализацией мероприятий по управлению риском: VH, Н. М. L

5 Указываются предусмотренные мероприятия по управлению риском, как правило, в явном виде 
(в исключительных случаях допускается указывать мероприятия в виде ссылок на нормативную, 
организационно-методическую, организационно-распорядительную документацию и т. д.). Одному 
фактору могут соответствовать несколько мероприятий

6 Указывается ответственный за мероприятия, как правило, в явном виде

7 Указывается статус мероприятий по управлению риском («Да» —  выполнение строго в соответ­
ствии с планом; «Нет» —  любые отклонения от плана)

8 Ссылка на примечания к реестру, где указываются сведения по мероприятиям, связанным с управ­
лением рисками, выполнение которых не соответствует плану по любым причинам

9 Указывается общий индикатор риска по поставщику: VH. Н. М. L
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Б.З Описание полей формы реестра рисков (см. таблицу Б.2)

Реестр рисков является средством учета рисков, отражающим статус управления ими. Поля реестра рисков 
(см. таблицу Б.2) описаны ниже. Форма реестра рисков приведена на предыдущей странице. Форме присваивают 
уникальный номер для возможности отслеживания.

Поле «Поставщик*: указать в этом поле название компании-поставщика и место возникновения риска (важно 
в случае, если поставщик работает более чем на одном месте).

Поле «Возобновление поставок»: это попе отражает индикатор времени, необходимого для возобновления 
поставок продукта^услуги в случае, если поставщику не удалось сохранить производство. Индикатор показывает 
общий уровень воздействия риска с учетом времени, которое потребуется, чтобы возобновить поставки (с новым 
поставщиком) в случав невозможности работы с исходным поставщиком.

Поле «Критичность поставщика/продукции RAG (R —  красный —  высокий. А  —  желтый —  средний. G —  зе­
леный —  низкий)»: указать цветовой индикатор и уровень критичности продукции/поставщика согласно разделу 6.

Поле «Менеджер по снабжению»: указать Ф.И.О. человека (покупателя или лица, осуществляющего кон­
троль над поставщиком), который ежедневно несет ответственность за размещение заказов и управление снаб­
жением через этого поставщика. Указанное лицо будет отвечать за составление отчетов и внесение изменений.

Поле «N9 риска»: уникальный числовой набор, идентифицирующий каждый конкретный вид риска.
Поле «Наименование риска»: наименование риска должно отражать его тип или область возникновения в 

нескольких словах. Например, если установлено отсутствие достаточного технического обслуживания промыш­
ленного предприятия, в названии может быть указано просто «Отсутствие технического обслуживания» или «Пла­
ново-предупредительное техническое обслуживание».

Поле «Описание риска»: для полного понимания важно указать и причину, и следствие возникновения риска 
в его описании. По этой причине поле состоит из двух частей. Используя вышеупомянутый пример с техническим 
обслуживанием, описание риска может быть следующим:

Причина: «Отсутствие планового технического обслуживания производственного предприятия».
Следствие: «Выход из строя производственного оборудования приводит к остановке поставок продукции. 

В этом случае ремонт задействованной техники может занять до трех недель».
Поле «Уровень воздействия риска»: субъективный фактор воздействия, который будет использоваться в 

качестве основы для сравнения воздействия риска на поставки с другими. В этом попе должны быть отмечены зна­
чения 1.2.  3 или 4. отражающие соответственно низкий, средний, высокий или очень высокий уровни воздействия. 
В случав необходимости эти факторы могут быть определены количественно для выяснения точного диапазона 
воздействия как для оценки затрат, так и для сравнительных целей.

Поле «Вероятность возникновения риска»: аналогично уровню воздействия риска это субъективный взгляд 
на вероятность возникновения риска. Аналогично значения 1. 2. 3 или 4 (низкий, средний, высокий или очень вы­
сокий уровни) должны быть отмечены в этом поле.

Поле «Критичность риска»: значение критичности риска является результатом умножения описанных выше 
факторов уровня воздействия и вероятности возникновения и служит в качестве средства оценки риска для рас­
становки приоритетов путем сравнения и в качестве индикатора неотложности решения соответствующих возни­
кающим рискам проблем.

Поле «RAG-индикатор риска»: RAG-индикатор риска дает представление о приоритетности рисков. Красный 
индикатор указывает на очень высокую критичность риска, требующую неотложного принятия соответствующих 
мер. Желтый и зеленый — на относительно низкую критичность с соответственно более низким уровнем приори­
тетности.

Поле «Дата идентификации риска»: отметить дату выявления риска и его запись в реестре рисков.
Поле «Ответственное лицо»: ответственное лицо отвечает за разработку и управление планом мероприятий 

по рассматриваемому риску. В случае если ответственность за снижение рисков или планирование возникновения 
непредвиденных обстоятельств и принятие соответствующих мер несет поставщик, ответственное лицо осущест­
вляет контроль и утверждает принимаемые поставщиком меры.

Поле «План мероприятий»: краткое изложение программы мероприятий и принимаемых мер. нацеленных на 
устранение риска или его снижение до приемлемого уровня. В зависимости от уровня сложности поставленной за­
дачи (с учетом затрат, численности участвующего в решении вопроса персонала, продолжительности и т. д.) план 
действий может получить статус проекта.

Поле «Статус плана»: кратко отметить завершенные этапы мероприятий, причины любых задержек выпол­
нения плана мероприятий и принимаемые меры по восстановлению деятельности.

Поле «RAG-индикатор статуса»: красный, желтый, зеленый индикаторы состояния вышеописанного плана 
проводимых мероприятий.
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